



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

<< ----->> << ----->> 2020թ.

N -----

**ՀՀ Երևան քաղաքի Տիգրան Մեծ
փողոցի N 33-19 հասցե
փաստաբան Սերգեյ Ադիբեկյանին
Էլեկտրոնային հասցե՝ Adibekyansegey@gmail.com
Հեռախոս՝ 099 30 99 30**

Հարգելի պարոն Ադիբեկյան

Ի պատասխան Ձեր 16.12.2020թ. N Ե-2124 և 21.12.2020թ. N Ե-2124 գրությունների, ներկայացնում եմ՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետ համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքների համար, „Սյունիք,, ՍՊԸ-ին տրամադրված 09.12.2016թ. ավարտված շինարարական օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտի 3-րդ կետում նշված 28.09.2016թ. համաձայնագրի, փոփոխություն N 1-ի և հավելված թիվ 1-ի պատճենները:

Առդիր՝ էլեկտրոնային նյութ:

Հարգանքով՝

Հ. Մաթևոսյան

Կատ՝ Ա. Հովհաննիսյան

 Недействительная подпись



VERIFIED OCSP 21.12.2020 18:00:48 GMT+4

Подписано: MATEVOSYAN HAMBARDZUM 2809920230

Ռ. Երվանդյան
Հեռ՝ / 0237/ 2 13 77

Համաձայնագիր
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 1
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 09.08.2016թ ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԱՄ ԲԸԱՇՁԲ-16/02
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Արմավիր

«28» «սեպտեմբերի» 2016թ.

« ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմ » ՊԿԸ-ը, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար Փ.Կարապետյանի, որը գործում է Հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և « Սյունիք » ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Բ. Մարգարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 09.08.2016թ. կքված պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պատական գնման N ՀՀ ԱՄ ԲԸԱՇՁԲ-16/02 պայմանագրի 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան:

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետի առաջին պարբերության՝ «սեպտեմբերի 30-ը» շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ «հոկտեմբերի 30-ը»:

1.2 Աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը (Հավելված N2) հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված N1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Պայմանագրի սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 2 էջից, կնքվում են հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան»
Ք. Արմավիր, Աբովյան 71
h/h 900331000738
Արմավիրի ՏԳԲ
ՀՎՀՀ 04415276



Փ.Կարապետյան

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սյունիք» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Ծով. Իսակովի 50/7, բն 40
<Յունիբանկ> ՓԲԸ Արմավիրի մ/ճ
Հ/Հ 24119005122700
ՀՎՀՀ 04406689



Բ.Մարգարյան

Հաստատված է
 << 09 >> օգոստոսի 20016թ. կնքված
 N << ԱՄ ԲԸԱՇՁԲ - 16/02 պայմանագրի
 № 1 փոփոխությանը

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԻՄԵՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	02.09.2016թ.
2	Շին.վերանորոգման աշխատանքներ	02.09.2016թ.	30.10.2016թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			30.10.2016թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
 Ք. Արմավիր, Արվյան 71
 հ/հ 900331000720
 Արմավիրի ՏԳԲ
 ՀՎՀՀ 04415276



 Փ. Կարապետյան


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սյունիք» ՍՊԸ
 Ք. Երևան, Ծով. Իսախովի 50/7, բն 40
 «Յունիքանկ» ՓԲԸ Արմավիրի մ/ճ
 Հ/Հ 24119005122700
 ՀՎՀՀ 04406689



 Բ. Մարգարյան
