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1. ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ  ՑԱՆԿ

ԿԶԾ 

- Կայուն զարգացման ծրագիր
ՄԶԾ 

- մարզի զարգացման ծրագիր
ԱՄՆ

- Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
ԱՎԾ 

- Ազգային վիճակագրական ծառայություն
ՏԻՄ

- տեղական ինքնակառավարման մարմին
ՀԿ 

- հասարակական կազմակերպություն

ՋՕԸ

-ջրօգտագործողների ընկերություն

ՊՓԲԸ

- պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն
ՓԲԸ

- փակ բաժնետիրական ընկերություն
ՊՈԱԿ

- պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

ՍԾՏԳ 

-սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալություն
ՓՄՁ

- փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն

ՓՄՁ ԶԱԿ 
-փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն

ՓՄՁ ԶՄԽ
 - փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման մարզային խորհուրդ
ՀԱԷԿ

- Հայկական ատոմային էլեկտրակայան
ՏԱՊ

- տարեկան աշխատանքային պլան

ՄԳ

- մոնիտորինգ և գնահատում
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՎ
- մարդու իմունային անբավարարության վիրուս /ձեռքբերովի իմունային 

  

  անբավարարության հիվանդություն

ԶԼՄ

- զանգվածային լրատվության միջոց

2. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի 2011-2014 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) 2011 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի առաջին կիսամյակի հաշվետվությունը կազմվել է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի 2011 թվականի հունիսի 28-ի N 43 կարգադրությամբ ստեղծված մոնիտորինգի և գնահատման խմբի կողմից:

Ծրագրի ընդհանուր բնութագիրը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1756-Ն որոշմամբ հաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի 2011-2014 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը: Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարար 2011 թվականի մարտի 29-ի N 38-Ա հրամանով հաստատվել է Արմավիրի մարզի 2011-2014թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի իրականացման 2011թ. տարեկան աշխատանքային պլանը:
ՏԱՊ-ի նպատակներն են.

1) Հնարավոր բոլոր ռեսուրսների համախմբումը ՄԶԾ-ով նախատեսվող 2011 թվականին իրականացվելիք միջոցառումների իրականացման համար

2) Նախատեսվող միջոցառումների շաղկապումը ՄԶԾ-ի արդյունքների հետ` «տրամաբանական հենքի» համակարգի օգնությամբ

3) Միջոցառումների իրականացման ցուցանիշների և արդյունքների ներառումը տրամաբանական հենքում

4) Հնարավորության դեպքում միջոցառումների իրականացման ժամկետների` ըստ եռամսյակների և դրանց իրականացման համար պատասխանատու կազմակերպությունների սահմանումը

5) Դեռևս ֆինանսական միջոցներով չապահովված միջոցառումների համար ֆինանսավորման ռազմավարությունների սահմանումը:

ՏԱՊ-ի իրագործման ընթացքում ակնկալվում է 2011 թվականի կտրվածքով ստանալ հետևյալ հիմնական արդյունքները.    

1) Մարզի տնտեսության աճի տեմպերի արագացում և դրա հիման վրա շոշափելի արդյունքների արձանագրում

2) Բնակչության եկամուտների աճ և մարդկային աղքատության կրճատում

3) Բնակչության զբաղվածության աճ և գործազրկության մակարդակի նվազում

4) Արդյունաբերության զարգացում

5) Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման ծավալների և ապրանքայնության մակարդակի բարձրացում

6) Մարզի բնապահպանական իրավիճակի բարելավում

7) Բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների որակի և մատչելիության աստիճանի էական բարձրացում

8) Մարզային և համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում 

9) Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացում

10) Մարզպետարանի կարողությունների ուժեղացում

11) Կառավարման արդյունավետության բարձրացում` օպտիմալ ապակենտրոնացում 

12) Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հնարավորությունների և լիազորությունների հիմնավորված ընդարձակում

13) Հանրային կառավարման համակարգում հրապարակայնության, թափանցիկության և հաշվետվողականության սկզբունքների արմատավորում

14) Քաղաքացիական հասարակության մասնակցային գործընթացի ակտիվացում, մարզային և համայնքային գործընթացներին բնակչության իրազեկվածության աստիճանի բարձրացում

15) Տեղեկատվության ազատության աստիճանի բարձրացում:

Ծրագրի ֆինանսավորումը

ՀՀ Արմավիրի մարզի 2011-2014թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի իրագործման համար պահանջվող ֆինանսական միջոցները և նրանց ծախսման ուղղությունները գնահատված են` պահանջվող ընդհանուր գումարը կազմում է ավելի քան 102.3 մլրդ. դրամ: 

2011 թվականի ՏԱՊ-ով նախատեսվել է իրականացնել 139 միջոցառումներ, ՄԶԾ-ով նախատեսված կարիքների գնահատումը կազմում է շուրջ 28.97 մլրդ. դրամ, իրատեսական բյուջեն` 11.5 մլրդ.դրամ, որից 10.3 մլրդ. դրամը ՀՀ պետական բյուջեից հատկացումներ: Նշված միջոցառումներից 01.07.2011թ. դրությամբ ավարտվել են 8 միջոցառումներ` 4121.97 մլն. դրամ արժեքով, 81 միջոցառումների կատարում ընթացքի մեջ են` նախատեսված 8160.82 մլն. դրամի դիմաց փաստացի կատարումը կազմել է 5057.3 մլն դրամ, 50 միջոցառումներ` 17389.5 մլն դրամ գումարով, ֆինանսավորման բացակայության պատճառով չեն իրականացվում: 
2011 թվականի առաջին կիսամյակի ՏԱՊ-ի իրագործման համար նախատեսված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է աղյուսակ 16-ում:

Ծրագրի մոնիտորինգի և գնահատման հայեցակարգը

ՄԶԾ-ն ունի մոնիտորինգի և գնահատման համապարփակ հայեցակարգ, որը բաղկացած է 4 հիմնական բաղադրիչներից.

1) Քաղաքականության ուսումնասիրում

2) ՄԶԾ ցուցանիշների և թիրախների վերանայում

3) Մասնակցային մոնիտորինգ և գնահատում

4) Ազդեցության գնահատում:

Ծրագրի հաշվետվության կառուցվածքը

ՄԶԾ միջանկյալ հաշվետվության ոլորտային բաժինների կառուցվածքը բաղկացած է չորս հիմնական բաժիններից.

1) Քաղաքականության վերլուծություն

2) Իրականացման առաջընթացը

3) Խնդիրները

4) Քաղած դասերը և հետագա քայլերը:
Քաղաքականության վերլուծություն. Այստեղ ամփոփվել են ոլորտի համար տարվա կտրվածքով առաջարկված ցուցանիշները և միջոցառումները:
Իրականացման առաջընթացը. Այս բաժնում նշվել են 2011 թվականի առաջին կիսամյակի ձեռքբերումները և դրանք կապվել ՏԱՊ-ի արդյունքային ցուցանիշների հետ:

Խնդիրները. Այստեղ նկարագրվել է տարվա ընթացքում ծագած յուրահատուկ խնդիրները և խոչընդոտները:

Քաղած դասերը և հետագա քայլերը. Այս բաժինը բացահայտում է հետագա այն խնդիրները, որոնք բյուջեի և պլանավորման գործընթացի հիմքը կհանդիսանան:
3. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

3.1. Քաղաքականության վերլուծություն

Արդյունաբերության, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության, ինչպես նաև մասնավոր հատվածի զարգացումը  մարզում աղքատության կրճատման և տնտեսական զարգացման ամենակարևոր  ուղղություններից է: 
Արդյունաբերության ոլորտի զարգացմանը խթանելու, արտադրական հզորությունների վերագործարկման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման նպատակով 2011թ. նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները.
1)  արդյունաբերական ներուժի ճիշտ գնահատում և միջազգային փորձի ուսումնասիրություն
2) մարզի արդյունաբերական ձեռնարկությունների արտահանման ներուժի բացահայտում և խթանում
3) արդյունաբերական ձեռնարկություններին որակյալ աշխատուժի (բանվորական) ապահովման նպատակով մարզում միջին մասնագիտական և արհեստագործական հաստատությունների ստեղծման ուղղությամբ հետազոտությունների իրականացում
4) ոչ արդիական տեխնոլոգիաները նորերով փոխարինում
5) միջազգային շուկայում տնտեսության այլ ճյուղերում ոլորտի արտադրանքի և ծառայությունների ներդրում

6) մարզի մի շարք համայնքներում պտղի և բանջարեղենի վերամշակման փոքր արտադրությունների հիմնման և զարգացման գործընթացին օժանդակում
7) պահածոների դիվերսիֆիկացիայի և նոր արտադրատեսակների (մսի, ձկնամթերքի, սնկի և այլ պահածոների, մրգի) ներկայացման գործընթացին օժանդակում

8) խաղողի մթերման ծավալների ավելացում (օժանդակել մարզում խաղողագործության ոլորտի զարգացմանն ու ծավալային աճին` շեշտը դնելով հատուկ տեխնիկական տեսակների ավելացման վրա), այս առաջարկությունը  բխում է մարզում բազմաթիվ մթերողների առկայությունից և մթերման պատրաստակամությունից

9) Հայաստանում (մարզում) ձկան կերերի արտադրության հիմնման հնարավորության ուսումնասիրում, ինչը թույլ կտա նվազեցնել ձկան ինքնարժեքը

10) մարզում ձկան վերամշակման (պահածոների արտադրություն, ձկան սառեցում, չորացում, ծխեխաշում և այլն) արտադրության ստեղծմանն օժանդակում` նախապես  իրականացնելով  իրագործելիության հետազոտությունը: 

Մասնավոր հատվածի զարգացման հիմնախնդիրների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մարզի տնտեսության հետագա զարգացման համար կարևոր է անցում կատարել առանձին ոլորտների և տարածաշրջանների մակարդակով մասնավոր հատվածի զարգացման հետևյալ ծրագրային միջոցառումների իրականացմանը`
1) ՓՄՁ աջակցման և մասնավոր հատվածի զարգացման տարածաշրջանային ծրագրերի մշակում: Ծրագրերի մշակման առաջին փուլում պետք է հստակեցվեն գործարարության զարգացման այն ռեսուրսները, որոնք տարածաշրջանի համայնքները պատրաստ են տրամադրել մասնավոր ներդրումները խրախուսելու համար:

2) Գերակա ոլորտներում մասնավոր հատվածի զարգացման մարզային հայեցակարգերի ընդունում: Մասնավոր ներդրումների ներհոսքին նպաստող մեկ այլ կարևոր գործոն է մարզի համար գերակա ոլորտների զարգացման հայեցակարգերի ընդունումը: Հայտնի է, որ մարզի բոլոր տարածաշրջանների համար գերակա ոլորտներ են գյուղմթերքների վերամշակումը և իրացումը, ինչպես նաև զբոսաշրջությունն ու հարակից ծառայությունները: Սակայն, որպեսզի ներդրումներն արդարացված լինեն և նվազի նրանց ռիսկայնությունը, անհրաժեշտ է հստակեցնել այդ ապրանքների և ծառայությունների պահանջարկի ծավալները և իրացման շուկաները:

3) Մասնավոր ներդրումների խթանման միջոցառումների կազմակերպում:

Այս նպատակներին հասնելու համար կարևորվում է ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Արմավիրի մարզի ներկայացուցչությունների, մարզպետարանի, մարզի խորհրդի, մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների անմիջական աջակցությունն ու մասնակցությունը գործընթացին:

Կարևոր է շեշտը դնել հատկապես ՓՄՁ աջակցության տարեկան պլանում գյուղական համայնքների շահառուների տեսակարար կշռի մեծացման վրա:
Առաջարկվում  է  բարձրացնել  գործարար  ակտիվությունը  մարզում  բիզնես  պլանավորման  և  կառավարման  տարածաշրջանային  հատուկ  մոտեցումների  կիրառման  միջոցով`  ներգրավելով  այդ  գործընթացներում  ՏԻՄ-երին  և  համայնքների  գործարար  ներկայացուցիչներին:

3.2. Իրականացման ձեռքբերումները

Մարզում ՓՄՁ ոլորտում իրականացված աշխատանքներն ըստ աջակցման գործիքների և ՓՄՁ սուբյեկտների կարելի է խմբավորել`
1) ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորության տրամադրման ծրագիր

2) Սկսնակ գործարարների ձեռներեցության աջակցության ծրագիր

3) ՓՄՁ սուբյեկտների թողարկվող արտադրանքի, մատուցվող ծառայությունների շուկաներ առաջ մղման աջակցության ծրագիր

4) ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն

5) Ուսուցողական աջակցություն

6) Նեղ մասնագիտական խորհրդատվություն:

2011թ. առաջին կիսամյակում ՓՄՁ ԶԱԿ Արմավիրի մասնաճյուղ է ներկայացվել 1 վարկային երաշխավորության տրամադրման աջակցությունից օգտվելու հայտ: 

Տեղեկատվական աջակցության ծրագրի շրջանակներում 2011թ-ի առաջին կիսամյակում աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն է ստացել 72 գործարար:
3.3. Խնդիրները
Վերոնշյալ ցուցանիշների վերլուծությունը  ցույց է տալիս, որ Արմավիրի մարզում դեռևս ցածր է ՓՄՁ սուբյեկտների տարածաշրջանային ընդգրկվածությունը: Շարունակում է խնդիր մնալ նաև սկսնակ գործարարների և գյուղական համայնքների ներգրավվածությունը աջակցման ծրագրերում:
3.4. Քաղած դասերը և հետագա քայլերը
ՓՄՁ աջակցման ծրագիրը մարզում գտնվում է նախապատրաստական փուլում, որևէ ծրագիր 2011թ. առաջին կիսամյակում չի իրականացվել: 

ՓՄՁ աջակցման ծրագրի արդյունավետ շարունակությունը կարևոր նախադրյալ կհանդիսանա մարզում մասնավոր հատվածի զարգացման ռազմավարության մշակման համար:

4. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

4.1. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
4.1.1 Քաղաքականության վերլուծություն


Ելնելով մարզում կրթության ոլորտի ներկա իրավիճակից` կրթության որակի և մատչելիության բարձրացումը շարունակվում է դիտվել որպես այս ոլորտի զարգացման գերակա նպատակ: 2011թ. 1-ին կիսամյակի ընթացքում հատկապես ուշադրություն է դարձվել միջնակարգ կրթության համակարգում տեղի ունեցող բարեփոխումներին, ինչպես նաև 12-ամյա կրթության, ուսումնական ծրագրերի և գնահատման նոր համակարգի, դպրոցի ավարտական, բուհական ընդունելության նոր քննական համակարգի ներդրմանը: Լուրջ աշխատանքներ են իրականացվել մարզում նախադպրոցական կրթության, մասնավորապես <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրի իրականացման, ինչպես նաև հատուկ կրթական և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին հանրակրթական համակարգում ինտեգրելու ուղղությամբ: Հատուկ ընդհանուր կրթության բնագավառում պետական ռազմավարությունն ուղղվել է  մի կողմից հատուկ կրթական հաստատություններում երեխաների կրթության և խնամքի որակի բարելավմանը, մյուս կողմից այլընտրանքային ծառայությունների ձևավորմանը, ինչը հնարավորություն է տալիս աստիճանաբար բեռնաթափել հատուկ դպրոցները:
2011 թվականի առաջին կիսամյակում շարունակվել է դպրոցների և նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների վերանորոգման, տեխնիկական վերազինման և գույքի թարմացման միջոցառումները, ուսուցիչների և դաստիարակների մասնագիտական կարողությունների բարձրացման, նախադպրոցական և մասնագիտական կրթության զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը: 
4.1.2 Իրականացման առաջընթացը
<<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրում ընդգրկվել են մարզի 26 համայնքներ` 21 հանրակրթական դպրոցներ և 5 մանկապարտեզներ: Հայտեր ներկայացրած մանկապարտեզները տիպային մանկապարտեզներ են, որոնք 1990 թվականից մինչ այժմ չեն վերանորոգվել և չեն համալրվել գույքով և սարքավորումներով: Դրանք լիարժեք վերագործարկելու համար անհրաժեշտ են որոշակի միջոցներ: Գյուղապետարանները և մարզպետարանը  պլանավորել են մինչև 2011-2012 ուսումնական տարվա սկիզբը որոշակի ներդրումներ կատարել այդ մանկապարտեզների բարեկարգման աշխատանքներում: Դրամաշնորհային միջոցները կխթանեն մանկապարտեզի լիարժեք վերագործարկմանը: Մարզի թվով 4 համայնքներում` Մուսալեռ, Մայիսյան, Շահումյան և Ջրաշեն, ծրագիրն իրականացվում է <<Փրկեք երեխաներին>> միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ: Ֆինանսավորվել է հաստատություններում նախակրթարանի համար նախատեսված տարածքի բարեկարգման աշխատանքները, ինպես նաև համապատասխան գույքով ապահովումը: 

<<Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի>> հետ համագորակցության արդյունքում կվերագործարկվի Դալարիկ համայնքի մանկապարտեզը: Կազմակերպությունը կաջակցի այդ համայնքի մանկապարտեզին գույքով, ուսումնամեթոդական գրականությամբ և ուսումնական նյութերով: 

Համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվել են ուսուցիչների վերապատրաստման աշխատանքները, մեկ կամ մեկից  ավելի թեմատիկ ուղղվածությամբ: <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան ուսուցիչների առաջին ատեստավորումն իրականացնելու նպատակով նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվել առաջնահերթ խնդիրներ ներկայացնող փաստաթղթերի ձևակերպումներն ամբողջականացնելու ուղղությամբ: Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների ատեստավորման գործընթացը կազմակերպելու նպատակով կազմվել է 2011 թվականին ատեստավորմանը մասնակցող մարզի ուսուցիչների 20%-ի վերաբերյալ տվյալների հավաքման և մուտքագրման աշխատանքները, որոնք ներկայացվել են  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն:  

 Հիմք ընդունելով «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներն ու ժամանակացույցը նախապատրաստական լուրջ  աշխատանքներ են իրականացվել դպրոցի տնօրենների վերապատրաստում և ատեստավորում իրականացնելու համար:

<<Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտ>> ՓԲԸ հետ կազմակերպվել և իրականացվել է <<Համակարգչային գրագիտության ուսուցման և տեստավորման <<Ուսում 2>> համակարգի տեղադրումը մարզի բոլոր հանրակրթական դպրոցներում:

ԱՄՆ Զարգացման ծրագրերի գրասենյակի /USAID/ <<Կրթությունն ընդդեմ  կոռուպցիայի>> հակակոռուպցիոն ծրագիրը <<Ապագան քոնն է>> հասարակական  կազմակերպության  կողմից իրականացվել է Արմավիրի  մարզի 99  դպրոցներում:

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) ֆինանսական ներդրումների հաշվին նախատեսվել էր 2010 թվականին համակարգչային դասասենյակների ստեղծում,  ինտերնետ կապի ապահովում մարզի ևս 20 դպրոցներում, սակայն ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով այն առայժմ չի իրագործվել և ԿՏԱԿ-ը նախատեսում է ծրագիրն իրագործելի դարձնել 2011 թվականին  մարզի 20-ից ավելի դպրոցների համար:
Աղյուսակ 1. Կրթության ոլորտում արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում
	Միջոցառման անվանումը
	Արդյունքային ցուցանիշ
	Թիրախ
	Փաստացի

	Ոլորտային նպատակ                       Բարձրացնել կրթական ծառայությունների մատչելիությունը և որակը Արմավիրի  մարզում
	1) Համախառն ընդգրկվածությունը հիմնական դպրոցում 
2)Աշակերտ - ուսուցիչ հարաբերակցությունը` հանրակրթության բնագավառում 
 3) 3-6 տարեկան երեխաների նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկվածության տեսակարար կշիռն այդ տարիքի երեխաների ընդհանուր թվում

4) բուհ ընդունված դպրոցի շրջանավարտների տեսակարար կշիռը տվյալ տարվա շրջանավարտների ընդհանուր թվաքանակի մեջ
	98.9%
10:1
58%
20%
	98.9%
10:1

58%
20%

	1. Դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում  և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում

	1.1. Դպրոցական շենքերի հիմնանորոգում
	-Հիմնանորոգված դպրոցների թիվը
-2011թ. հիմնանորոգման ենթակա դպրոցների թիվը
-ընդհանուր գումարը, մլն. դրամ
	27
29

1738,9 
	1
31
749.7

/1-կիսամյակ/

	1.2.  Դպրոցների մարզադահլիճների և խաղահրապարակների վերանորոգում, մարզագույքով և տեխնիկական պարագաներով հագեցում
	Վերանորոգման կարիք ունեցող դպրոցների մարզադահլիճների և խաղահրապարակների թիվը
	70
	1

	1.3. Ջեռուցման լոկալ համակարգի ներդրում
	Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցների տեսակարար կշիռը ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցների թիվը
	55,6%
64
	

	1.4. Դպրոցական գույքի տրամադրում (ներառյալ 12-ամյա կրթությանը համապատասխան)
	Նորացված գույք ունեցող դպրոցների թիվը 
	48
	

	1.5. Լաբորատոր սարքավորումների և նյութերի, դիդակտիկ պարագաների ձեռքբերում, գրադարանային ֆոնդի համալրում և թարմացում
	Համալրված և արդիականացված լաբորատորիաներ ունեցող դպրոցների թիվը
թարմացված գրադարաններ ունեցող դպրոցների թիվը
	57
93
	

	1.6. Համակարգչային դասասենյակների ստեղծում, համալրում և ինտերնետ կապով ապահովում
	-համակարգչային դասասենյակներ ունեցող դպրոցների թիվը 
-համակարգիչների թիվը 
-աշակերտի հաշվով         
-ինտերնետային կապով ապահովված դպրոցների թիվը
	102
1000

41

102
	

	1.7. Դպրոցական բուֆետ-ճաշարանների ստեղծում և համապատասխան գույքով ապահովում
	Նոր բուֆետ-ճաշարաններ ունեցող դպրոցների թիվը  
գործող և նոր ստեղծվող դպրոցական բուֆետ-ճաշարանների գույքով ապահովումն ընթացքի մեջ է
	58
	58

	2. Ուսուցչական անձնակազմի որակավորման բարձրացում
	
	

	2.1 Ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների պարբերաբար կազմակերպում, կրթության օրենսդրության մասին իրազեկում
	Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացների մասնակցած ուսուցիչների թիվը
	3640
	

	2.2 Ուսուցիչների համար համակարգչային դասընթացի կազմակերպում` դասապրոցեսում համակարգչային տեխնոլոգիաներ կիրառելու նպատակով
	Համակարգչային գրագիտության զարգացման դասընթացներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը 
	2450
	

	2.3. Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման կազմակերպում
	Ատեստավորված ուսուցիչների թիվը, 2011թ. ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների թիվը 
	630
	

	3. Դպրոցների ինքնակառավարման կարողությունների բարձրացում

	3.1 Հանրակրթական դպրոցների ղեկավարների կառավարման հմտությունների, այդ թվում` արտաբյուջետային աղբյուրների ներգրավման կարողությունների զարգացում
	-Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացների մասնակցած ղեկավարների թիվը

-2010թ. վերապատրաստված դպրոցների տնօրենների և տնօրենների պաշտոնակատարների թիվը
	23
	

	3.2 Դպրոցական խորհուրդների անդամների վերապատրաստում` խորհրդի աշխատանքների ակտիվացման և արդյունավետության բարձրացման նպատակով
	Վերապատրաստման դասընթացների մասնակցած դպրոցական խորհրդի անդամների թիվը /2006թ. տվյալով/ 
 2010թ. ձևավորված խորհուրդների անդամների վերապատրաստումը նախատեսվում է 2011թ. ընթացքում
	610
	

	4. Ներառական կրթության համակարգի զարգացում

	Հատուկ կրթության և առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման նպաստավոր պայմանների ստեղծում
	Կրթական հաստատություններում սովորող հատուկ կրթության և առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների/աշակերտների թիվը
	224
	

	5. Նախադպրոցական կրթության համակարգի զարգացում` հատկապես գյուղական համայնքներում

	5.1 Նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում և ջեռուցման համակարգի կառուցում
	Վերանորոգված մանկապարտեզների թիվը 
2011թ. հիմնանորոգման ենթակա մանկապարտեզների թիվը /պետ.բյուջե/
 Գումարը, մլն. դրամ      
	9
1

28.5
	1

23.5

	5.2. Նախադպրոցական հասատությունների նյութատեխնիկական բազայի թարմացում և կրթական միջավայրի և սննդակարգի բարելավում
	Թարմացված ուսումնական և նյութատեխնիակական բազա ունեցող մանկապարտեզների թիվը 
	9
	

	5.3. Նախադպրոցական հաստատությունների կադրերի շարունակական վերապատրաստում
	Վերապատրաստված դաստիարակների թիվը (2006թ.)
	52
	


4.1.3. Խնդիրները

Չնայած ՀՀ կառավարության կողմից ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին և ձեռքբերումներին, ուսման որակ և մատչելիություն ապահովելու համար դեռևս դանդաղ է ընթանում դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման և հագեցվածության գործընթացը, մասնավորապես` գյուղական դպրոցների լաբորատոր սարքավորումներով, որակյալ ինտերնետ կապով, կոշտ գույքով ապահովվածությունը:

4.1.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը
Ոլորտի առջև կանգնած խնդիրների լուծումը հրատապ է և պահանջում է լուրջ ֆինանսական միջոցներ:

Ինտերնետ կապի ընդլայնման ծրագիրը ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով հետաձգվել է և այն ԿՏԱԿ-ի կողմից նախատեսվել է իրագործել 2011 թվականի ընթացքում մարզի 20-ից ավելի դպրոցների համար: 

Դպրոցների ուսումնական զենքի զետեղարանների (պահասենյակների) <<Զենքի մասին>> ՀՀ օրենքի դրույթներին համապատասխան ստեղծելու և կահավորելու գործընթացը գտնվում է ավարտման փուլում: Այն ավարտին հասցնելու համար պահանջում է ֆինանսական ներդրումներ, որն անհրաժեշտ է իրականացնել բացառապես ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին:

4.2. ՄՇԱԿՈՒՅԹ
4.2.1. Քաղաքականության վերլուծություն
2011 թվականի առաջին կիսամյակում մշակույթի բնագավառում մարզպետարանի գործունեությունը նպատակաուղղվել է մարզում պետական մշակութային քաղաքականության իրականացմանը, մշակույթի դերի բարձրացմանը, պետական, ազգային և այլ տոների, ազգային ծեսերի ու ծիսակարարությունների վերականգնմանն ու տարածմանը, մշակութային ժառանգության պահպանությանը, զանգվածային միջոցառումների կազմակերպմանը, կադրային քաղաքականության և մշակութային կրթության զարգացմանը, երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների աջակցմանն ու ակտիվացմանը:


Հաշվետու ժամանակահատվածում մարզի գյուղական և քաղաքային համայնքներում կազմակերպվել են ազգային, պետական տոներին նվիրված միջոցառումներ, հոբելյաններ, տարելիցներ, փառատոններ, ցուցահանդեսներ, տոնախմբություններ, համերգային և թատերական ծրագրեր, սպորտային մրցումներ, հուշամրցաշարեր, առաջնություններ: 

Մարզում մշակույթի ոլորտի զարգացման հիմնական գերակայություններն են`

1) Մարզի մշակութային կյանքի զարգացում` պետական աջակցության ընդլայնմամբ
2) Ոլորտի կադրերի պատրաստում, վերապատրաստում և վերաորակավորում
3) Նյութական և ոչ նյութական մշակութային արժեքների հավաքածուների համալրում, պահպանություն, պաշտպանություն և հանրահռչակում    
4) Մշակութային կազմակերպությունների շենքերի և շինություների հիմնանորոգում
5) Պատմական հուշարձանների պահպանություն, նորոգում, վերականգնում, բարեկարգում և օգտագործում:
4.2.2 Իրականացման առաջընթացը

Աղյուսակ 2. Մշակույթի ոլորտում արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում
	Միջոցառման անվանումը
	Արդյունքային ցուցանիշ
	Թիրախ
	Փաստացի

	Մշակութային հաստատությունների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում
	
	
	

	Մշակութային օբյեկտների ամրացում, հիմնանորոգում /վերանորոգում/
	Հիմնանորոգված մշակութային օբյեկտների թիվը                             Հիմնանորոգման ենթակա մշակույթի  տների թիվը
	8

5
	

	Պատմամշակութային արժեքների պահպանում և վերականգնում
	Վերականգնված պատմամշակութային հուշարձանների թիվը                    
 Նախատեսվում է վերանորոգել  պատմամշակութային հուշարձաններ
	6
3
	

	Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում
	ցուցահանդեսների այցելուների քանակ տարեկան կտրվածքով

 թատերական ներկայացումների քանակը 

 թատերական միջոցառումների մասնակիցների քանակը 
	15000 

18

6500
	7500
4

3000


4.2.3. Խնդիրները

Չնայած իրականացված աշխատանքնրին դեռևս շարունակում է հրատապ մնալ մարզի մշակույթի և սպորտի, կրթական հաստատությունների վերանորոգման և համապատասխան գույքով ապահովման հարցը: 

Մշակույթի ոլորտում հիմնախնդիրները կապված են հիմնականում գրադարանների, թանգարանների, պատմամշակութային հուշարձանների, ոչ նյութական մշակութային արժեքների, արվեստի ճյուղերի պահպանման և զարգացման հետ: Առաջնահերթ խնդիր է հանդիսանում նաև մասնագետ կադրերի սակավության և կադրերի վերապատրաստման խնդիր:

2011թ. ՄԶԾ-ով առաջարկվում է լուծել մշակույթի տների ջեռուցման  խնդիրը, բարելավել գրադարանային պայմանները, ապահովել թանգարանների հավաքածուների անվտանգությունը, ֆոնդապահոցներում և ցուցասրահներում ստեղծել կայուն ջերմախոնավային պայմաններ: 

4.2.4. Քաղած դասերը և հետագա քայլերը
Հաշվետու ժամանակահատվածում մարզի գյուղական և քաղաքային համայնքներում կազմակերպված մշակութային և սպորտային միջոցառումները էական ազդեցություն են թողել մարզի բնակչության գեղագիտական դաստիարակության, ազատ ժամանցի կազմակերպման, մատաղ սերնդի հոգևոր դաստիարակության վրա: 

2011 թվականի ընթացքում կարևորվում է կազմակերպվող միջոցառումներին բնակչության ակտիվ մասնակցությունը, մասսայական մշակութային միջոցառումների կազմակերպումը և հոգևոր մշակութային կրթության ուղղությամբ աշխատանքների ակտիվացումը:

4.3. ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
4.3.1. Քաղաքականության վերլուծություն
ՀՀ Արմավիրի մարզը ՀՀ մարզական նվաճումներով աչքի ընկնող տարածաշրջաններից է: 2011 թվականի 1-ին կիսամյակում սպորտի բնագավառում մարզպետարանի գործունեությունը նպատակաուղղվել է մարզում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացմանը, բնակչության շրջանում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասսայականության խթանմանը, երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների աջակցմանն ու ակտիվացմանը:

4.3.2 Իրականացման առաջընթացը
2011թ. առաջին կիսամյակում մարզի գյուղական և քաղաքային համայնքներում կազմակերպվել են սպորտային մրցումներ, հուշամրցաշարեր, առաջնություններ, բազմաթիվ միջոցառումներ` պատանիների ու երիտասարդների մասնակցությամբ:

 Մարզի 3 համայնքների հատկացվել են 5 խաղահրապարակներ, պարզ տիպի խաղահրապարակներ են ստեղծվել մարզի 3 համայնքներում: <<Փյունիկ>> բարեգործական հիմնադրամի կողմից մարզի 9 դպրոցներին  տրամադրվել է մարզական գույք:

ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով վերանորոգվել է Ծիածանի միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճը (տանիք, դռներ, պատուհաններ):

2011թ. հունվար ամսվա ընթացքում ՀՀ Արմավիրի մարզպետի կողմից պարգևատրվեցին մարզի  լավագույն 3 մարզիկներ:

Աղյուսակ 3. Սպորտի և երիտասարդության  ոլորտում արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում
	Միջոցառման անվանումը
	Արդյունքային ցուցանիշ
	Թիրախ
	Փաստացի

	Մարզական հաստատությունների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում
	
	
	

	Մարզական օբյեկտների ամրացում, հիմնանորոգում /վերանորոգում/
	Հիմնանորոգված մարզական,  օբյեկտների թիվը                           Հիմնանորոգման ենթակա մարզական օբյեկտների թիվը   
	3

4
	

	Մարզական միջոցառումների կազմակերպում
	Մարզային/համայնքային մարզամշակութային միջոցառումների թիվը 

 հանրապետական և միջազգային մրցույթներում հաղթող սաների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ
	65

2%
	35
2%


4.3.3. Խնդիրները

Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման հիմնախնդիրները հետևյալն են`
1) Մարզի ազգաբնակչության ֆիզիկական ակտիվության զարգացման, առողջության ամրապնդման և ֆիզիկական դաստիարակության անընդհատության  ապահովման նպատակով համայնքներում մարզահրապարակների և խաղահրապարակների խիստ սակավությունը: 
2) Ֆիզիկական ակտիվության զարգացման ապահովման համար նախակրթարանների և ուսումնական հաստատությունների գերակշիռ մասում  անհրաժեշտ պայմանների և մարզագույքի պակասը:
3) Համայնքների հատակագծով նախատեսված շրջակա միջավայրի կանաչապատման, խաղահրապարակների, սպորտով զբաղվելու գոտիների, հետիոտնի համար նախատեսված ճանապարհների ոչ բարվոք վիճակը:
4) Գյուղական մասնավորապես սահմանամերձ և բարձր լեռնային գոտու համայնքներում մարզական կազմակերպությունների կամ դրանց մասնաճյուղ-խմբերի խիստ սակավությունը, անհրաժեշտ մարզագույքի բացակայությունը, բնակչության ֆիզիկական ակտիվության զարգացմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպումը:
5) Մարզի բնակչության թվի համեմատ ոտքով և հեծանվով երթևեկողների ցածր տոկոսը:
6) Ոտքով և հեծանվով երթևեկելու համար նախատեսված ճանապարհների, խաղահրապարակների, սահադաշտերի, լողավազանների, ֆիզկուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու այլ հնարավորությունների ստեղծման համար ՀՀ պետական բյուջեից, համայնքների բյուջեներից հատկացվող միջոցների, հովանավորչական ծրագրերի  սակավությունը:
7) Ուսումնական հավաքներ կազմակերպելու, մրցումներին մասնակցելու, մարզագույք և անհրաժեշտ բուժսարքավորումներ, դեղորայք ձեռք բերելու համար մարզական կազմակերպություններում ֆինանսական միջոցների անբավարարությունը:
8) Մարզական, մարզական-զանգվածային և բնակչության ֆիզիկական ակտիվության զարգացմանն ուղղված այլ միջոցառումների կազմակերպման համար մարզպետարանում ՀՀ պետական բյուջեից համապատասխան ֆինանսական միջոցների չնախատեսումը:
9) Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում` մարզադահլիճների, մարզագույքի և այլ անհրաժեշտ պայմանների բացակայությամբ պայմանավորված պետական ուսումնական ծրագրի պահանջների ոչ լիարժեք իրականացումը:
10) Հաշմանդամների շրջանում ֆիզկուլտուրային-առողջարարական միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ պայմանների սակավությունը:

4.3.4. Քաղած դասերը և հետագա քայլերը

2011 թվականի ընթացքում կարևորվում է կազմակերպվող մարզական միջոցառումներին պետական աջակցության ցուցաբերումը, մարզական-մասաայանակն միջոցառումների բնակչության ակտիվ մասնակցության ապահովումը:

Մարզի երիտասարդության տարաբնույթ խնդիրներին լուծումներ տալու առումով կարևորվում է մարզի մի շարք` առավել մեծ քաղաքային համայնքներում համայնքային երիտասարդական կենտրոնների հիմնումը, սոցիալ-տնտեսական, իրավաքաղաքական, հոգևոր-մշակութային, կազմակերպական պայմանների ու երաշխիքների ապահովում, երիտասարդների սոցիալական կայացման, նրանց ստեղծագործ ներուժն ի շահ հասարակության առավել լիարժեք օգտագործելու նպատակով:
4.4. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
4.4.1. Քաղաքականության վերլուծություն

ՄԶԾ-ի առողջապահության ոլորտի գերակա նպատակ է սահմանվել մարզում բուժծառայությունների որակի և մատչելիության բարձրացումը: Այս նպատակին է միտված առողջության առաջնային օղակի պահպանման և շտապ բուժօգնության հաստատությունների նյութատեխնիկական բազայի բարելավման, կադրերի վերապատրաստման, տուբերկուլյոզի, մալարիայի, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և վարակիչ այլ հիվանդությունների կանխարգելման ուղղությունները:


ՄԶԾ-ում արտացոլված առողջապահության ոլորտի գերակայությունները ներառում են` համակարգի ֆինանսավորման աղբյուրների (պետական բյուջե, ապահովագրական հիմնադրում, ուղղակի վճարումներ) հզորացումը, բուժօգնության մատչելիությունը աղքատ և սոց.անապահով խավի համար, առողջապահության համակարգում ստվերային շրջանառության կրճատումը, պարտադիր բժշկական ապահովագրության համակարգի ներդնումը, վերարտադրողական առողջության բարելավումը և ամբուլատոր պոլիկլինիկական օղակի հետագա զարգացումը: 
Իրագործելով ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը և ծրագրով նախատեսված միջոցառումները` ուշադրություն է դարձվել մարզի առողջության առաջնային պահպանման օղակի պահպանման և շտապ բուժօգնության հաստատությունների նյութատեխնիկական բազայի բարելավման, կադրերի վերապատրաստման, տուբերկուլյոզի, մալարիայի, ՄիԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և վարակիչ այլ հիվանդությունների կանխարգելման աշխատանքները:
Հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայությունների որակի և մատչելիության բարձրացման համար 2011թ. ձեռնարկվել են միջոցառումներ, որոնք ուղղված են պերինատալ մայրական մահերի բացառմանը և պերինատալ մահացության իջեցմանը, երկրորդ մակարդակի հիվանդանոցային ծառայությունների որակի ցուցանիշների բարելավմանը, որի արդյունքում կնվազեն հիվանդանոցային մահաբերությունը, հիվանդի բուժման միջին տևողությունը, կբարձրանա հետվիրահատական ակտիվությունը, որը կնպաստի հետվիրահատական բարդությունների նվազեցմանը: 
Մարզի տարածքում նորագույն բժշկական տեխնոլոգիաների ներդրման ոլորտում առաջնահերթ միջոցառումներին է պատկանում <<Արմավիրի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի դիալիզի  մասնագիտացված  բաժանմունքի  շահագործումը:

ՄԶԾ-ի կարևորգույն ռազմավարական նպատակներից են նաև բժշկական հաստատությունների ռեսուրսների բարելավմանն ուղղված միջոցառումները, այն է՝ <<Վաղարշապատի ծննդատուն>>, <<Վաղարշապատի հիվանդանոց>> ՊՓԲԸ-ների, <<Մեծամորի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի, Աղավնատան, Բաղրամյանի 1 և Սարդարապատի առոջության առաջնային պահպանման կենտրոնների շենքային պայմանների բարելավումը: 

4.4.2. Իրականացման առաջընթացը

2011թ. առաջին կիսամյակում, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության  նախարարի 13.10.2010թ. <<Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգում շտապ բժշկական օգնության արդիականացման ծրագրի ներդրման մասին>> N 1640 հրամանի  համաձայն, Արմավիրի մարզի շտապ  բժշկական օգնության ծառայություններում  վերապատրաստվել են թվով 34 բժիշկներ, միջին բուժ աշխատողներ և 21 վարորդներ: 

Համաշխարհային բանկի ծրագրով մարզի բոլոր բժիշկները վերապատրաստվել են, որպես ընտանեկան բժիշկներ: Մարզում վերապատրաստան ենթակա բժիշկներ չկան, իսկ թվով 13 բուժքույրեր հայտերի առկայության դեպքում կվերապատրաստվեն 2011թ. երկրորդ կիսամյակի ընթացքում:
Արմավիրի մարզում  շարունակվում  է  առողջության առաջնային պահպանման  բժշկի  ընտրության և գրանցման գործընթացը, 01.07.2011թ. դրությամբ գրանցվել է մարզի ազգաբնակչության 90-95%-ը:

2011թ. առաջին կիսամյակում իրականացված միջոցառումները հետևլան են.

Արտահիվանդանոցային բուժօգնության գծով.

1. Բարելավվել է ԱԱՊ ոլորտի որակը` բարձրացել է ընտանեկան բժշկների որակյալ ծառայություններից օգտվող, սկրինինգային ծրագրերի մեջ ընդգրկված բնակչության տեսակարար կշիռը, ավելացել է նորածինների  կրծքով սնուցման ընդգրկվածությունը, 100% ապահովվել է  առողջ երեխայի վարման ծավալը, ապահովվել է ՄՀԻՎ 100%-ով:

2. Բարձրացել է դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական արտահիվանդանոցային բուժօգնության որակն ու մատչելիությունը` աճել է ներզատաբանական, ուռուցքաբանական, սրտաբանական հիվանդությունների  վաղ հայտանաբերված դեպքերի տեսակարար կշիռը, գյուղական ազգաբնակչության մասնագիտական բուժօգնության սպասարկման ընդգրկվածությունը, բարձրացել է հղիների վաղ ընդգրկումը նախածննդյան հսկողության մեջ:

3. Նվազել է անվճար և արտոնյալ պայմաններում դեղորայքով ապահովվող ազգաբնակչության շրջանում մերժված դեպքերի թիվը:

4. Բարձրացել է գյուղական համայնքներում արտագնա լաբորատոր-ախտորաշիչ այցելությունների թիվը:

Հիվանդանոցային բուժօգնության գծով.

1. Իրականացվել է մոր և մանկան առողջության ծառայությունների բարելավում, որի արդյունքում բացառվել է տվյալ ժամանակահատվածում մայրական մահացությունը, իսկ պերինատալ  և 0-1 տարեկանների մահացության ցուցանիշը նվազել է:

2. Բարելավվել են հիվանդանոցային բուժօգնության որակի ցուցանիշները` նկատվում է մահաբերության ցուցանիշի նվազեցում, պլանային վիրաբուժության ակտիվության բարձրացում, ցածր են կլինիկական և ախտաբանաանատոմիական ախտորոշումների չհամընկման դեպքերը, 

Բժշկական հաստատությունների ռեսուրսների բարելավման գծով.
1. Շարունակվում է բուժհաստատությունների շենքային պայմանների բարելավումը:

2. Մարզի բոլոր ԲՄԿ, որոնք ընդգրկված էին  ԱԱՊ ոլորտի բարեփոխումների ծրագրի մեջ, վերանորոգվել են և հագեցվել ժամանակակից բուժսարքավորումներով և պարագաներով:

3. Շարունակվում է մարզի բուժհաստատությունների կադրային ռեսուրսների բարելավումը` ՀԲ կողմից իրականացվող ծրագրի շրջանակներում մարզի բոլոր բժիշկները ստացել են <<ընտանեկան բժիշկ>> մասնագիտացում, նույն ծրագրի շրջանակներում <<ընտանեկան  և համայնքային բուժքույր>> մասնագիտացում կստանան 13 բուժքույրեր: Պարբերաբար` տարին 2 անգամ, թարմացվում  է բժիշկ-մասնագետների թափուր հաստիքների բազան:

  Աղյուսակ 4. Առողջապահության ոլորտում արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում
	Միջոցառման անվանումը
	Արդյունքային ցուցանիշ
	Թիրախ
	Փաստացի

	Ոլորտային նպատակ`                        Բարելավել բուժսպասարկման մատչելիությունը և որակը մարզում
	
	
	

	1. Մարզում առողջության պահպանման  առաջնային բուժօգնության ծառայությունների բարելավում, ինչը կնպաստի բուժօգնության որակի բարելավմանը, մայրական և մանկական հիվանդացության և մահացության նվազեցմանը, ծնելիության և բնակչության բնական աճի բարձրացմանը

	1.1. Բժշկական անձնակազմի վերապատրաստում` ներառելով նեղ մասնագետներին
	Վերապատրաստված բժիշկների և բուժքույրերի ընդգրկվածության արդյունքային ցուցանիշը
	 98%
	98%

	1.2. Վերարտադրողական առողջության բարելավում, մոր և մանկան առողջության վերաբերյալ կանանց համար դասընթացների կազմակերպում                               
	Մինչև 1 տարեկան երեխաների մահացության թվի իջեցում` 1000 կենդանածինների հաշվով,  
Մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության թվի իջեցում` 1000 կենդանածինների հաշվով,                 Մայրական մահացության թվի իջեցում` ընդհուպ մինչև մահվան դեպքերի չարձանագրում
	8 պրոմիլե
0.4 պրոմիլե
-
	6.8 պրոմիլե
0.3 պրոմիլե

-

	1.3.Հղի կանանց համար նախածննդյան  խնամքի կազմակերպում
	Հղիների վաղաժամ ընդգրկում, մայրական դպրոցի կատարելագործում    
	90%
	92%

	1.4. Ակտիվ տուբերկուլյոզով բնակչության հիվանդացության իջեցում
	Հիվանդացության դեպքերի թվի իջեցում
	10%
	10%

	1.5. Կանխարգելիչ պատվաստումներում երեխաների ընդգրկվածություն
	Կանխարգելիչ պատվաստումներում երեխաների ընդգրկվածության բարձրացում 
	97-99%
	96%

	2. Գյուղական բնակավայրերում առողջության պահպանման առաջնային ծառայությունների մատչելության բարձրացում, որի արդյունքում մարզի գյուղական բնակչությունը հնարավորություն կունենա տեղում օգտվելու  առաջնային բուժօգնության ծառայություններից

	2.1 Գյուղական համայնքներում նեղ մասնագետների կանոնավոր այցելություններ
	Գյուղական համայնքների բնակչության ընդգրկվածություն
	90-92%
	90%

	3. Բուժսպասարկման հաստատությունների շենքերի, շինությունների  նյութատեխնիկական բազայի բարելավում, ինչը կնպաստի ծառայությունների արդյունավետության և  որակի բարձրացմանը

	3.1 Բժշկական հաստատու-թյունների (հատկապես գյուղական) շենքային պայմանների բարելավում
	Չվերանորոգված բուժհիմնարկների ընդգրկվածության բարձրացում 
	98%
	98%

	3.2 Պոլիկլինիկաների հագեցում ախտորոշիչ սարքավորումներով
	Բուժ.հիմնարկներում (պոլիկլինիկական-ամբուլատոր, հիվանդանոցային) ախտորոշիչ սարքավորումների թվի ավելացում
	70%
	62%

	3.3 Հիվանդանոցների ապահովում ժամանակակից սարքավորումներով
	Ժամանակակից սարքավորումներով ապահովված  հիվանդանոցների տեսակարար կշիռի բարձրացում
	50%
	50%

	
	Ստացիոնար բուժօգնություն ստացածների ընդհանուր թվում Երևան ուղեգրված հիվանդների տեսակարար կշռի իջեցում
	10%
	10%

	4. Բուժհաստատությունների կառավարման բարելավում, կառավարման արդյունավետության բարձրացում

	4.1. Բուժհաստատությունների ղեկավար անձնակազմի ուսուցում կառավարման ժամանակակից  մեթոդներով
	Վերապատրաստումների մասնակցած ղեկավար անձնակազմի տեսակարար կշռի բարձրացում
 Բուժհաստատությունների կողմից մատուցվող վճարովի ծառայություններից գոյացող միջոցների նպատակային օգտագործում     
	մինչև 99%
	50%

	4.2. Առողջապահական հաստատությունների բարեփոխումների` հատկապես շտապ բժշկական օգնության ծառայության գծով, ծրագրերի շարունակական իրականացում
	Որակյալ մասնագիտական անհետաձգելի օգնություն
	75%
	70%

	5.  ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլյոզի, մալարիայի և այլ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ուղղությամբ պայքարի միջոցառումների ուժեղացում, ինչը կնպաստի հիվանդությունների թվի իջեցմանը

	5.1. Դպրոցների ուսումնական ծրագրերում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլյոզի, մալարիայի և այլ վարակիչ հիվանդությունների վերաբերյալ դասաժամերի հատկացում և աշակերտների կրթում
	Դասընթացների ներգրավված դպրոցականների ընդգրկվածության բարձրացում
	95%
	90%

	5.2. ԶԼՄ-ների միջոցով տարփոխիկ հիվանդությունների` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլյոզի, մալարիայի և այլ վարակիչ հիվանդությունների վերաբերյալ բնակչության լայն շերտերի  իրազեկում
	ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլյոզի, մալարիայի և այլ վարակիչ հիվանդությունների վերաբերյալ իրազեկված բնակչության տեսակարար կշռի բարձրացում
	90%
	90%


4.4.3. Խնդիրները

Բժշկական արդյունավետության բարձրացման կարևոր բաղադրիչներից մեկը դա արտահիվանդանոցային բուժօգնության բարելավումն է: Խնդիր է ընտանեկան բժշկության ինստիտուտի ներդրումը մարզի քաղաքային պոլիկլինկաներում:

Դեռևս  դժվար է ապահովել նեղ մասնագիտական և դիսպանսերային բուժօգնության մեջ գյուղական և քաղաքային համայնքներում բնակվող բնակչության համար հավասար ընդգրկվածության ցուցանիշ:

Չնայած անվճար և արտոնյալ պայմաններում դեղորայքով ապահովման խնդիրը լուծված է, սակայն գործընթացի թիրախային ցուցանիշն ապահովելու համար անհրաժեշտ է վերանայել անվճար տրամադրվող դեղորայքի ցանկը: 

Հիվանդանոցային բուժօգնության որակի բարելավման առումով անհրաժեշտ է նվազեցնել պերինատալ մահացության և հիվանդանոցային մահաբերության ցուցանիշները, համաչափ զարգացնել պլանային և անհետաձգելի վիրաբուժությունը:

Բնակչության մեկ շնչին ընկնող հաճախումների թվի ավելացում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատություններ:
4.4.4. Քաղած դասերը և հետագա քայլերը

Գյուղական ազգաբնակչության նեղ մասնագիտական բուժօգնության մատչելիության ապահովման համար անհրաժեշտ է մշակել ֆինանսավորման և մոնիտորինգի նոր մոդելներ` այն է ֆինանսավորումը պետք է իրականացվի նեղ մասնագիտական բուժօգնություն ցուցաբերող բուժհաստատության, իսկ մոնիտորինգը` ԱԱՊ տարածքային կենտրոնի միջոցով: Անհրաժեշտ է գյուղական ԱԱՊԿ-ի ֆինանսավորման ծավալները հաշվարկել անհատական` հաշվի առնելով յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները:

Անվճար և արտոնյալ պայմաններում տրամադրվող դեղերի ցանկը ընդլայնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել համագործակցություն  այն համայնքների հետ, որոնք բժշկական ծրագրեր իրականացնելու համար նախատեսել են ֆինանսական միջոցներ, ինչը կնպաստի  այդ միջոցների նպատակային օգտագործմանը:

Պերինատալ մահացության ցուցանիշի նվազեցման համար անհրաժեշտ է հագեցնել առնվազն երկու բժշկական կենտրոն նորագույն վերակենդանացման սարքավորումներով:
4.5. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ԸՆՏԱՆԻՔԻ, ԿԱՆԱՆՑ  ԵՎ  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
4.5.1. Քաղաքականության վերլուծություն

2011թ. սոցիալական ապահովության բնագավառում մարզի զարգացման առաջնային  նպատակներից է սոցիալական ծառայությունների մատչելիությունը բոլոր խոցելի խմբերի համար ինչպես նաև սպասարկման որակի բարձրացումը: Սոցիալական ծառայությունների մատչելիության ապահովումը իրագործվում է սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ բնակչության իրազեկման բարձրացմամբ և սոցիալապես խոցելի խմբերին ուղղված սոցիալական աջակցության միջոցառումների ընդլայնմամբ, ինչպես նաև սոցիալական ծառայություններ մատուցող պետական և ոչ պետական կառույցների համագործակցության, սոցիալական ծառայություններ մատուցող կադրերի շարունակական վերապատրաստման, սոցիալական ծառայության գործակալությունների նյութատեխնիկական բազայի բարելավման և սոցիալական ծառայությունների համակարգի կառավարման բարելավման միջոցով:

Շուկայական տնտեսության պայմաններում աշխատաշուկայի քաղաքականությունը սոցիալական քաղաքականության կարևոր մաս է կազմում: Մարզում աշխատունակ բնակչության զբաղվածության հարցը դեռևս համարվում է գերխնդիր: Զբաղվածության հիմնարկների, ինչպես նաև պետական և հասարակական այլ հիմնարկների համագործակցված աշխատանքի նպատակն է ապահովել աշխատաշուկայում առաջարկի և պահանջարկի հավասարակշռումը: Ներկայիս գործազրկության պայմաններում տարբեր ոլորտների միասնական քաղաքականության իրականացմամբ է պայմանավորված զբաղվածության հիմնախնդիրների լուծման արդյունավետության բարձրացումը և գործազրկության նվազեցումը: 

Հաշմանդամների հասարակությանն ինտեգրումը կարող է իրագործվել վերականգնողական ծրագրերի, պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների տրամադրման և ծառայությունների մատուցման բարելավման միջոցով: Սոցիալական քաղաքականության և աղքատության հաղթահարման ծրագրի, ինչպես նաև <<Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենքի և <<Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2006-2015թթ. ռազմավարության>> պահանջներից է բխում վերոնշյալ ծրագրերի, ինչպես նաև հաշմանդամների զբաղվածության ապահովումը, որը կարող է իրականացվել վերապատրաստման և վերաորակավորման միջոցով:
Նշված միջոցառումների իրականացման համար ակնկալվում է պետության և դոնոր կազմակերպությունների աջակցությունը:

Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում (մարզի միակողմանի և երկկողմանի ծնողազուրկ, հաշմանդամ, անապահով, սոցիալական և բարոյահոգեբանական դժվարություններ կրող ընտանիքների երեխաների նկատմամբ) նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ բարեփոխումները` երեխաների իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնող բոլոր պետական և ոչ պետական կառույցների սերտ համագործակցության ապահովում, մանկապարտեզների շենքերի վերանորոգում, երեխաների ազատ ժամանցի կազմակերպման նպատակով խաղահրապարակների ստեղծում, ներառական կրթության կազմակերպում և թեքահարթակների առկայության ապահովում:

4.5.2 Իրականացման առաջընթացը

Տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված միջոցառումներն ընթացքի մեջ են: Աշխատանքային պլանով նախատեսված թվով 14 համայնքային <<Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ>> ծրագրերից իրականացվել են 5-ը, որոնցում ընդգրկված անձանց թիվը 70-ն է: Նախատեսված 7 ծրագրերի իրականացման ընթացքը կասեցվել է` համաձայն ՀՀ վարչապետի համապատասխան հանձնարարականի:

 
Ծրագրերի իրականացման համար ՀՀ կառավարությունը մարզին հատկացրել էր 14 մլն. դրամ: Հաստատվել է ՀՀ Արմավիրի մարզի պատվիրատուների կողմից <<Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ>> ծրագրերով մարզի համայնքներին հատկացված ֆինանսական միջոցների բաշխման ցանկը և իրականացվող աշխատանքների ժամանակացույցը: Գումարը տրվել է մարզի 5 համայնքների, որոնք ծրագրերը իրականացրել են  ապրիլ–մայիս ամիսների ընթացքում: Նշված ծրագրերի իրականացման միջոցով հնարավոր դարձավ բարձրացնել  զբաղվածության արդյունավետությունը, մեծացնել գործազուրկների համար աշխատանքի հնարավորությունները:


Մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների /պետական, հասարակական, միջազգային/ և նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ  հասարակության իրազեկման ոլորտում սոցիալական աջակցության բնագավառում ընթացող ծրագրերի և դրանցում ընդգրկվելու չափանիշների վերաբերյալ հաշնետու ժամանակահատվածում  հեռարձակվել է 14 հեռուստահաղորդում, որոնք նվիրված են եղել պետական նպաստների, <<Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում>> հաշվառման,   զբաղվածության, հասարակական կազմակերպությունների կողմից տարբեր օգնությունների տրամադրման և միջոցառումների կազմակերպման   գործընթացներին:


Հաշվետու ժամանակահատվածում Սոցիալական ծառայություններ մատուցող պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների 18 աշխատակիցներ մասնակցել են վերապատրաստման դասընթացների` կարիքների գնահատման և հմտությունների զարգացման վերաբերյալ: 


Պետական մարմինների և ՍԾՏԳ-ների համագործակցության արդյունքում մշակվում է  տեղեկատվության փոխանակման համակարգ, որը հնարավորություն կտա  պակասեցնել քաղաքացիներից պահանջվող փաստաթղթերի քանակը: 


Սոցիալական սպասարկման համակարգի կառավարման բնագավառը կատարելագործելու նպատակով մարզի 3 սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալությունները ստացել են ինտերնետ կապից օգտվելու հնարավորություն:

Վերջին տարիներին ծերերին մատուցվող ծառայությունների բնագավառում պետության կողմից իրականացվող քաղաքականությունն ուղղված է տարեցների, և հատկապես միայնակ և հաշմանդամ տարեցների կյանքի պայմանների բարելավմանը: Պտղունք  գյուղում գտնվող տարեցների և կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված միայնակ կանանց  սպասարկման <<Լայթհաուս>> բարեգործական կենտրոնում խնամվող շահառուների թիվ 97-ն է, որոնցից 25-ը օգտվում են նաև բարեգործական ճաշարանից: Խոցելի ընտանիքներին աջակցության ոլորտում մարզում իրականացվել է անապահով խավի անվճար սննդապահովման ծրագրեր:<<Կարմիր խաչ>> հասարակական կազմակերպության ֆինանսավորմամբ մարզում 145 միայնակ ծերերի տնային պայմաններում բաշխվում է սնունդ:


 Հաշմանդամներին հասարակության մեջ ինտեգրման գործընթացը ապահովելու համար իրականացվում է նրանց վերականգնողական և տեխնիկական այլ միջոցներով ապահովում: Հաշվետու ժամանակահատվածում 68 հաշմանդամների տրամադրվել է պրոթեզա-օրթոպետիկ պարագաներ, 15 սալյակ և 19 լսողական սարքեր: <<Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող>> մարզային հանձնաժողովի կողմից ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն է ներկայացվել հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության վերաբերյալ  ծրագրային առաջարկներ 2012թ. տարեկան ծրագրերում ընդգրկելու նպատակով:


Մարզի զբաղվածության կենտրոններում կազմակերպվում են հաշվառված գործազուրկների մասնագիտական ուսուցման /վերամասնագիտացման և որակավորման բարձրացման/ դասընթացներ, վերապատրաստում են անցնում թվով 23 գործազուրկներ, ուսուցման դեռևս ընթացքի մեջ է:
Մարզի գերակա խնդիրներից մեկը մնում է փախստականների և զոհված /մահացած/ կամ հաշմանդամ դարձած ազատամարտիկների /զինծառայողների/  բնակարանային ապահովության խնդիրը, որի ուղղությամբ Արմավիրի մարզում հաշվետու ժամանակահատվածում որևէ ծրագիր չի իրականացվել: Նշված ծրագրերի իրականացման համար ակնկալվում է պետության և դոնոր կազմակերպությունների աջակցությունը:

Աղյուսակ 5. Սոցիալական պաշտպանության և ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում
	Միջոցառման անվանումը
	Արդյունքային ցուցանիշ
	Թիրախ
	Փաստացի

	Ոլորտային նպատակ`                                                         Բարձրացնել սոցիալական ծառայությունների մատչելիությունը և որակը Արմավիրի մարզում
	1.Նպաստառու ընտանիքների տեսակարար կշիռը մարզի ընտանիքների թվում, %,                       

2. Հրատապ դրամական օգնություն ստացած  ընտանիքների տեսակարար կշիռը մարզի ընտանիքների թվում, %,  

3. Աշխատանքի տեղավորված գործազուրկների տեսակարար կշիռը պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թվում, %,                

4. Ոչ նյութական աջակցություն ստացած հաշմանդամների, ծերերի թիվը 
	10%

2%

15%
500
	6.5%

0.8%

8%
300

	1. Մարզում սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ բնակչության իրազեկության բարձրացում, ինչը կնպաստի մարզում սոցիալական ծառայությունների գործունեության հրապարակայնության, նրանց հաշվետվողականության աճին և հետևաբար աշխատանքի նպատակայնության բարձրացմանը

	Մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների (պետական, հասարակական, միջազգային) և նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակում և տարածում բնակչության լայն շերտերում
	Հրապարակային ներկայացումների թիվը 

	26
	14

	2. Սոցիալական ծառայությունների բնագավառի մասնագետների շարունակական վերապատրաստում

	Սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների (պետական և ոչ պետական) կադրերի վերապատրաստում կարիքների գնահատման հմտությունների զարգացման վերաբերյալ
	Կարիքի գնահատման դասընթացներին մասնակցածների թիվը (մարզպետարան և ՍԾՏԳ-ներ, ՏԻՄ-եր)
	32
	18

	3. Սոցիալական սպասարկման համակարգի կառավարման բարելավում, ինչի արդյունքում կավելանան խոցելի բնակչության սոցիալական սպասարկման համատեղ իրականացվող ծրագրերը

	3.1. ՀԿ-ների, ՏԻՄ-երի, ՍԾՏԳ-ների միջև տեղեկատվության փոխանակման, մարզի մակարդակով իրականացվող սոցիալական ծրագրերի համակարգման  մեխանիզմների մշակում և ներդնում
	ՀԿ-ների և ՏԻՄ-երի համատեղ սոցիալական ծրագրերի թիվը 
	62
	28

	3.2. Պետական մարմինների և ՍԾՏԳ-ների համագործակցության արդյունքում սպասարկման համակարգի բարելավում
	Պետական մարմինների կողմից տեղեկատվական բազաների համադրման արդյունքում   ՍԾՏԳ-ներին տրամադրված ճշգրտման ենթակա ցուցակների թիվը 
	24
	16

	4. Մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցների նյութատեխնիկական պայմանների բարելավում` համակարգի գործունեության արդյունավետության և որակի բարձրացման նպատակով

	Սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցների (պետական և ոչ պետական) համակարգչային տեխնիկայով հագեցում և ինտերնետ կապով ապահովում
	1.Սոցիալական ծառայություններում նոր համակարգիչներով ապահովվածության մակարդակը, 

2. Կայուն ինտերնետ կապ ունեցող սոցիալական ծառայությունների թիվը 
	30%

3
	10%

3

	5. Բնակչության սոցիալական ծառայությունների ընդլայնում, որը կնպաստի խոցելի խմբերին մատուցվող ծառայությունների բազմազանությանը

	5.1.Ծերերի խնամքի ծառայությունների (տան պայմաններում խնամք, ցերեկային կենտրոն) կազմակերպում և զարգացում
	Բացի պետական տրանսֆերտներից  խնամքի ծառայություններից օգտվող ծերերի թիվը 
	75
	147

	5.2.Հաշմանդամներին վերականգնողական և տեխնիկական այլ միջոցներով ապահովում
	Վերականգնողական և տեխնիկական այլ միջոցներ ստացած հաշմանադամներ 
	104
	102

	5.3. Գործազուրկների համար մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում
	Մասնագիտական ուսուցումն ավարտածների թվաքանակը, նրանցից աշխատանքի տեղավորվածները 
	60
	14



	5.4. Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպում
	1. վարձատրվող հասարակական աշխատանքների համայնքային ծրագրերի թիվը                            2. ծրագրերում ընդգրկված շահառուների թիվը
	14

160
	5

70

	6.  Բնակարանային հիմնահարցերի լուծում

	6.1. Զոհված(մահացած) կամ հաշմանդամ (վիրավոր) դարձած ազատամարտիկների բնակարանային ապահովության հիմնահարցեր
	Ֆինանսավորում անօթևան և կարիքավոր ընտանիքներին` թվով 
	3
	0

	6.2 Փախստական ընտանիքների բնակարանային ապահովության հիմնահարցեր
	Ժամանակավոր կացարաններում, հանրակացարաններում  բնակվող ընտանիքների բնակապահովության ծրագրեր,  ընտանիքների թիվը 
	2
	0

	Երեխաների խնամքի կենտրոնների ստեղծում` ապահովելով սոցիալ-հոգեբանական, մանկավարժական և իրավաբանական ծառայություններ կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների և նրանց ընտանիքների համար

	1. Դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների վերաբերյալ տվյալների բազայի ստեղծում
	Մարզում դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների թիվը
	412
	38

	2. Ժամանակավոր խնամքի կարիք ունեցող երեխաների ցերեկային կենտրոնների ստեղծում
	Խնամքի և սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական աջակցության ծառայություններից օգտված երեխաների թիվը
	135
	12


4.5.3. Խնդիրները

Կատարված աշխատանքների վերլուծությունը փաստում է, որ հաշվետու ժամանակահատվածում պետական և հասարակական կազմակերպությունների կողմից կատարված աշխատանքի արդյունքում զգալի թվով մարդիկ օգտվել են տարբեր սոցիալական ծրագրերից, սոցիալական ոլորտում առկա է որոշակի դրական տեղաշարժ,  սակայն անհրաժեշտ է, որպեսզի հիմնախնդիրների լուծումը  և միջոցառումների իրագործումը կրեն շարունակական կատարելագործման բնույթ:

Մարզի համար սոցիալական պաշտպանության բնագավառում պետք է կարևորվի սոցիալապես խոցելի խմբերին ուղղված սոցիալական աջակցության ծառայությունների, ինչպես նաև միայնակ տարեցների և հաշմանդամների տնային սպասարկման համակարգի ընդլայնումը:
Գործազրկությունն  ինչպես ողջ հանրապետությունում, այնպես էլ Արմավիրի մարզում լուրջ խնդիր է հանդիսանում:
Գյուղատնտեսական համարվող Արմավիրի մարզում այսօր առկա է մի երևույթ, որը կոչվում է հողազրկություն: Չնայած նրան, որ այս երևույթի առաջացման պատճառները տարբեր են, արդյունքում այսօր գյուղաբնակը չունի հող, որը համարվում է նրա գոյատևման աղբյուրը: 

1.
Հողազուրկ բնակչության  հիմնական մասը մարզի տարածքում նախկին բանավանների հիմքի վրա կառուցված ավանների բնակիչներն են: Դեռևս 2002թ-ն մարզում անցկացված առավել աղքատ համայնքների հետազոտության արդյունքում 10 առավել աղքատ համայնքների շարքում 3-ը հողազուրկ համայնքներն էին նշվել /Ջրարբի, Մերձավան, Լեռնամերձ/:

2.
1991 թվականին արագ սեփականաշնորհման պայմաններում շատ տնային տնտեսություններ, որոնք մինչ այդ զբաղված լինելով տնտեսության այլ ոլորտներում  և հողը չդիտելով որպես եկամտի աղբյուր չմասնակցեցին սեփականաշնորհմանը և այսօր չունենալով եկամտի այլ աղբյուր չունեն  նաև հող մշակելու հնարավորություն:

Գործազրկության բարձր մակարդակը պայմանավորված է նաև քաղաքային համայնքներում նախկինում գործող արդյունաբերական խոշոր ձեռնարկությունների չգործելու հանգամանքով, ինչպես նաև մարզի տարածքում ներկայումս գործող վերամշակող ձեռնարկությունների արտադրության փոքր ծավալներով:

Մարզում դեռևս հիմնախնդիր է մնում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաների համար նախատեսված 11 ցերակային խնամքի կենտրոնների չգործելը, երեխայի խնամք և պաշտպանություն իրականացնող բոլոր պետական և ոչ պետական կառույցների սերտ համագործակցությունը, համայնքներում սոցիալական աշխատողների բացակայությունը:

4.5.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը

Մասնագիտական կրթությունը և ուսուցումը ոչ միշտ են զբաղվածության երաշխիք հանդիսանում: Զբաղվածության քաղաքականության այլ միջոցառումներին  զուգահեռ, անհրաժեշտ է ուսուցումը համապատասխանեցնել աշխատանքի շուկայի պահանջներին: Մասնագիտական կրթությունը և ուսուցումը պետք է ներդաշնակեցվի տնտեսության նոր պահանջներին համապատասխանեցնելու միջոցառումների ընդհանուր շրջանակների հետ: Դեռևս հստակ դիրքորոշում չի ձևավորվել առ այն, թե ուսուցման ինչպիսի կարիքներ պետք է բավարարեն կամ ինչպիսի հմտություններ պետք է ձեռք բերվեն, որպեսզի պատշաճ կերպով հասցեագրվեն տնտեսության կարիքները   և  առավելագույնի  հասցվեն մասնագիտական հաստատությունների շրջանավարտների և գործազուրկների հնարավորությունները աշխատանք գտնելու ուղղությամբ:

Հետագայում նույնպես հետևողական աշխատանքներ պետք է տարվեն սոցիալական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացման ուղղությամբ:

Համայնքներում ստեղծված 11 ցերակային կենտրոնների աշխատանքների վերականգնում, համապատասխան մասնագետների ապահովում:
5. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

5.1. Քաղաքականության վերլուծություն
Արմավիրի մարզի բնակչության զբաղվածության մեծ մասը բաժին է ընկնում գյուղատնտեսությանը, որի զարգացման գլխավոր նպատակն է բուսաբուծության` խաղողագործության, բանջարաբուծության, պտղաբուծության ճյուղերի և անասնապահության հետևողական ինտենսիվացման շնորհիվ գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ավելացումը, որը կբերի գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների  աճին և աղքատության կրճատմանը: 

ՄԶԾ-ում արտացոլված ոլորտի գերակայություններն են` մարզի հողային և մարդկային ռեսուրսների հետևողական և արդյունավետ օգտագործումը, բուսաբուծական մթերքների, բոստան-բանջարանոցային և կերային մշակաբույսերի արտադրության ծավալների և նրանց ապրանքայնության մակարդակի հնարավորինս ավելացումը, ոռոգման համակարգի բարելավումը, անասնաբուծական ծառայությունների բարելավման միջոցով գյուղատնտեսական կենդանիների մթերատվության, անասնապահական մթերքների որակի, արտադրության արդյունավետության և ապրանքայնության մակարդակի բարձրացումը, հակակարկտային կայանքների թվի ավելացումը, գյուղատնտեսական վարկերի հասանելիության ապահովումը աղքատ գյուղացիական տնտեսություններին և գյուղատնտեսական ձեռնարկություններին, գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղվելու ռիսկը մեղմելու նպատակով մարզում գյուղատնտեսության ապահովագրական համակարգի ներդնումը և զարգացումը, մարզում գյուղատնտեսական մթերքների  վերամշակվող ձեռնարկությունների թվի ավելացումը, մարզում հողերի կատեգորիաների ուսումնասիրման, ճշգրտման և վերահսկողության իրականացումը, գյուղտեխնիկայով ապահովվածության մակարդակի և տեխնիկայի օգտագործման արդյունավերտության բարձրացումը, հողերի խոշորացման և գյուղացիական տնտեսությունների միավորման շահագրգռումը, գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների մասին բնակչության իրազեկումը:
ՀՀ Արմավիրի մարզում 2011թ. ՄԶԾ կարևորագույն նպատակներից է գյուղատնտեսության գործունեության համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ձևավորման և կատարելագործման միջոցով ավելացնել բուսաբուծական և անասնապահական մթերքների ծավալները, բարձրացնել արտադրության արդյունավետությունը, լուծել իրացման խնդիրները, որի արդյունքում կավելանան գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտները և կկրճատվի աղքատությունը գյուղական բնակավայրերում:
6.2. Իրականացման առաջընթացը
Մարզում իրականացվում է ՀՀ 2010-2014 թվականների ցորենի սերմնաբուծության և սերմնարտադրության զարգացման ծրագիրը, մարզին հատկացվել է 58.8տ ցորենի սերմացու:

ՀՀ կառավարության 2011թ. մարտի 31-ի N 330-Ն և 2011թ. փետրվարի 17-ի N 279-Ն որոշումներով <<Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի գարու արտա​դրու​թյան եւ գարնանացան գարու սերմարտադրության զարգացման  ծրագրերի>> շրջանակ​նե​րում Արմավիրի մարզի 11 համայնքներին հատկացված 66տ էլիտային և 10տ առաջին վերարտադրության գարնանացան գարու սերմացուի հաշվին մարզում կատարվել է 345.45հա ցանք: ՀՀ կառավարության 24.02.2011թ. <<ՀՀ-ում 2011թ. եգիպտացորենի արտադրության զարգացման ծրագիրը հաստատելու և սերմերի ներմուծումը թույլատրելու մասին>> N 280-Ն որոշմամբ Արմավիրի մարզի 16 համայնքների հատկացված 8.4 տոննա եգիպտացորենի սերմացուի հաշվին կատարվել է 336 հա ցանք:
Պետական բյուջեի շրջանակներում կատարվել է 42103 գլուխ խոշոր, որից կովեր՝ 16469, 60892 գլուխ մանր եղջերավոր անասունների, 15562 գլուխ խոզերի,  8442 մեղվաընտանիքների հակահամաճարակների դեմ պատվաստումներ:  
Մարզում զգալիորեն բարելավվել են խորհրդատվական աշխատանքները: Տարբեր դոնորների հետ ֆինանսական աջակցությամբ ուսուցումներ և խորհրդատվական աշխատանքներ են կազմակերպվել մարզպետարանի, ԳԱՄԿ-ի, ՓՄՁ ԶԱԿ-ի և հասարակական կազմակերպությունների կողմից: Այդ աշխատանքները կշարունակվեն տարվա ընթացքում:
2011թ. գարնանը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից մարզին անվճար հատկացվել է 3125 կգ ցինկի ֆոսֆիդ: Մկնանման կրծողների դեմ պայքարի միջոցառումներ են իրականացվել մարզի թվով 92 համայնքներում 25,000 հա-ի վրա: 
ՀՀ կառավարության կողմից Արշալույս և Երվանդաշատ համայնքներին 50% զեղչված գներով տրամադրվել են մեկական միավոր տրակտորներ:
2011թ. հունիսի 5-ի ուժեղ քամիների և կարկտահարության հետևանքով գրեթե ամբողջությամբ վնասվել են Արմավիրի մարզի թվով 28 համայնքների (Երվանդաշատ, Բագարան, Վանանդ, Արևադաշտ, Տալվորիկ, Բամբակաշատ, Սարդարապատ, Մրգաշատ, Հուշակերտ, Ալաշկերտ, Այգեվան, Կողբավան, Արտամետ, Մյասնիկյան, Խանջյան, Արաքս /Արմ./, Բաղրամյան /Բաղր./, Լենուղի, Նոր Արմավիր, Զարթոնք, Արևիկ, Հացիկ, Մայիսյան, Արտաշար, Արմավիր, Նոր Կեսարիա, Շենավան և Լեռնագոգ) խաղողի և պտղատու այգիները, բանջար-բոստանային և այլ մշակաբույսերի ցանքատարածությունները: Առավել տուժած թվով 13 համայնքներում իրականացվել են հասցված վնասի ճշգրտման աշխատանքներ: Գյուղացիական տնտեսություններին անվճար տրամադրվել է եգիպտացորենի, լոբու, ճակնդեի, կաղամբի, վարունգի, պոմիդորի, ձմերուկի, սեխի և այլ մշակաբույսերի բարձրորակ սերմեր:
Աղյուսակ 6. Գյուղատնտեսության ոլորտում արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում
	Միջոցառման անվանումը
	Արդյունքային ցուցանիշ
	Թիրախ
	Փաստացի

	Ավելացնել գյուղատնտեսության համախառն արտադրությունը
	1.Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը

2. Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի տեսակարար կշիռը հանրապետության ծավալում, %
	100000 մլն.դրամ
	

	Արդյունք 1.
Մարզի հողային և մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում
	1.1.Օգտագործվող վարելահողերի մակերեսը
	23500հա
	26540 հա

	
	1.2.Չօգտագործվող վարելահողերի տարածքը 
	18200հա
	15155 հա

	
	1.3.Ոռոգելի մշակաբույսերի ցանքատարածությունների մակերեսը 
	43200հա
	42125.6 հա

	
	1.4 Գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղված աշխատուժի տեսակարար կշիռը 
	60%
	60%

	Արդյունք 2.                                     Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության  և համախառն արտադրանքի ծավալների բարձրացում
	2.1.Բանջար-բոստանային մշակաբույսերի բերքատվությունը 
	350 ց/հա
	-

	
	2.2.Խաղողի բերքատվությունը, 
	195 ց/հա
	-

	
	2.3.Պտղի բերքատվությունը, 
	180ց/հա
	-

	
	2.4. Հացահատիկի  բերքատվությունը 
	32 ց/հա
	-

	
	2.5. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները
	43200հա
	42125.6 հա

	Արդյունք 3.
Ոռոգման համակարգի բարելավում
	3.1. Ոռոգվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսը, հա   
Թիրախ` ոռոգելի հողերը մարզում ընդարձակել 1500հա-ով
	-
	-

	
	3.2. Համայնքներում վերանորոգված ջրանցքների թիվը 
	21
	10

	
	3.3. Մարզում վերականգնված ոռոգման ցանցերի ընդհանուր երկարությունը 
	133կմ
	

	
	3.4.  ՋՕԸ-ների ոռոգման աշխատանքների կազմակերպման համար պետ. բյուջեից հատկացումների չափը
	1789մլն.դրամ
	

	Արդյունք 4.

Գյուղատնտեսական  կենդանիների մթերատվության ավելացում, որակի բարելավում և հիվանդությունների կանխում
	4.1. Կաթի արտադրության ծավալները 
	40,5հազ.տոննա
	

	
	4.2. Մսի արտադրության ծավալը 
	7,6հազ. տոննա
	

	
	4.3. Կաթի իրացման ծավալները
	35հազ. տոննա
	

	
	4.4. Մսի իրացման ծավալները
	7,0հազ. տոննա
	

	
	4.5. Բրդի իրացման ծավալները
	120հազ. տոննա
	

	
	4.6. Ձվի իրացման ծավալները
	45 մլն. հատ
	

	
	4.7. Համաճարակների դեմ պատվաստված անասնագլխաքանակը 
	497,5հազ. գլուխ
	

	Արդյունք 5.

Գյուղատնտեսական արտադրական ենթակառուցվածքների բարելավում
	5.1. Մարզում գյուղատնտեսական  արտադրանքի շուկաների թիվը 
	5
	5

	
	5.2. Մարզում առևտրային կազմակերպությունների թիվը 
	13
	13

	
	5.3. Մարզում գյուղացիական տնտեսությունների թիվը 
	52323
	52323

	
	5.4. Սառնարանային տնտեսությունների թիվը 
	207
	207

	
	5.5. Սպանդանոցների թիվը
	
	

	Արդյունք 6.

Գյուղատնտեսության վարկավորման մատչելիության բարձրացում
	6.1. Առևտրային բանկերից և միկրոֆինանսավորման կառույցներից վարկային միջոցներ ստացած գյուղացիական տնտեսությունների (ձեռնարկությունների) թիվը 
	14000
	


5.3. Խնդիրները
Գյուղատնտեսության ոլորտում հիմնախնդիրներն են.

1) Գյուղատնտեսությունում ռիսկերի նվազեցումը
2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայով ապահովվածության սակավությունը և մաշվածությունը, սպասարկման բարձր գները
2) Գյուղ.մթերքների իրացումը
3) Հողերի մելիորատիվ վիճակը
4) Գյուղատնտեսական վարկերի ցածր մասնաբաժիններն ու բարձր տոկոսադրույքները

5) Հակահեղեղային իրավիճակը:
5.4.Քաղած դասերը և հետագա քայլերը

2011թ. պետք է հետևողականորեն շարունակվեն վերոնշյալ խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը, ֆերմերային և գյուղացիական տնտեսությունների բանջար-բոստանային կուլտուրաների, խաղողի, պտղի արտադրության ծավալների ավելացման գործընթացը, հետևողականորեն շարունակեն հակակարկտային կայանքների տեղադրման աշխատանքները և հասնել գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրմանը:

6. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

6.1. Քաղաքականության վերլուծություն

             Մարզի բնապահպանական իրավիճակը բարելավելու, շրջակա միջավայրի և բնական պաշարների խնայման, արդյունավետ օգտագործման և կառավարման խնդիրները լուծելու համար պլանավորվել են ծրագրերն իրականացնել հետևյալ բնագավառներում.

1. Հողային պաշարների արդյունավետ կառավարում

2. Հողերի դեգրադացիոն երևույթների կանխում, մելիորացիայի կազմակերպում, մշակության առաջադեմ տեխնոլոգիաների ներդրում, բերրիության բարձրացում  

3. Ջրային պաշարների արդյունավետ կառավարում

4. Կենցաղային աղբի հեռացման և վերամշակման կազմակերպում, վտանգավոր թափոնների վնասազեծման կառավարում

5. Արհեստական անտառածածկ տարածքների ստեղծում, կանաչապատ տարածքների  ընդարձակում և արդյունավետ կառավարում

6. Ջրածածկ տարածքների արդյունավետ կառավարում

7. Կենսաբազմազանության պահպանման կառավարում:


Արմավիրի մարզի տարածքում կենսաբազմազանության պահպանման, անհետացման եզրին հայտնված տասակների պաշտպանության նպատակով մարզում ստեղծվել է <<Որդան Կարմիր>> պետական արգելանոցը, 2010թ. ՀՀ կառավարության կողմից առանձնացվել են երեք բնական հուշարձանների համար տարածքներ`

     ա/ Ջրագրական տիպի. Ակնալիճ 

      բ/ Կենսաբանական տիպի. ավազասեր բուսականություն

      գ/ Կենսաբանական տիպի. ջրաճահճային բուսականություն


Այդ տարածքների վերջնական առանձնացումը և օրինական ձևակերպումները ՀՀ կառավարության կողմից նախատեսվել է 2012թ. ընթացքում:

           2011թ. առաջին կիսամյակում որոշակի աշխատանքներ են կատարվել համայնքների սանիտարական վիճակի բաչելավվման, ազգաբնակչության կենցաղային աղբի հավաքման, տեղափոխման աշխատանքների կազմակերպման ուղղությամբ: Մարզի երկու քաղաքային համայնքների /Էջմիածին և Մեծամոր/ կողմից մշակվել է աղբահեռացման և աղբավայրերի պլան: Մարզում գործում են երեք մասնագիտացված կազմակերպություններ, որոնք պայմանագրային սկզբունքով 18 համայնքներից իրականացնում են աղբահանություն:

Մարզի բուժսպասարկման ութ կազմակերպություններ պայմանագրային սկզբունքով` բարդ ընթացակարգով լիցենզավորված <<Էկոլոգիա ՎԿՀ>> ՍՊԸ-ի են հանձնում վտանգավոր թափոններ` վերամշակման, վնասազեծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման համար:

6.2. Իրականացման առաջընթացը
Աղյուսակ 7. Բնապահպանության ոլորտում արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում
	Միջոցառման անվանումը
	Արդյունքային ցուցանիշ
	Թիրախ
	Փաստացի

	Բարելավել բնապահպանական իրավիճակը Արմավիրի մարզում
	Ընդերքից օգտակար հանածոների արդյունահանման համակարգը բարելավված է գետերի հունի մաքրման և ափապաշտպան պատնեշների ինժեներատեխնիկական աշխատանքներն իրականացվում են
	
	

	Արդյունք  1                                       Մարզային կառույցների` ՏԻՄ-երի, հասարակական կազմակերպությունների և <<Որդան Կարմիր>> արգելավայրի գործունեության կազմակերպման համար ինստիտուցիոնալ հիմքերի ստեղծում                                         միջոցներ                                        * <<Որդան կարմիր>> արգելավայրի գործունեության կազմակերպում,   
* ստորգետնյա ջրերի օգտագործման գործընթացին մարզպետարանի մասնակցության և հասարակության համար  թափանցիկության ապահովում,       

   * ապահովել  համայնքների տարածքներում իրականացվող նախագծերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հանրային լսումներ,                          
*  մարզի բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների  կարողությունների զարգացում կենսաբազմազանություն, մոնիտորինգի կազմակերպման և հանրային իրազեկման մեջ նրանց ներգրավելու համար
	<<Որդան կարմիր>> արգելավայրի  կանոնադրությունը հաստատվել է, մարզում կան 50 ՀԿ, 2 հեռուստաընկերություններ, <<Հայրենականչ>> և <<Հայ ֆերմեր>> թերթեր
	4 համայնք
	4 համայնք

	Արդյունք 2                                       Հողային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության արդյունավետության բարձրացում    
  Խնդիրներ                                    

  * Գետերի հունի մաքրում, ափապատնեշների կառուցում      
  * Հողերի մելիորացիա                     

  * Փակ ջրահեռացման ցանցի վերակառուցում, վերանորոգում, բաց ցանցի մաքրման աշխատանքների շարունակում
	Հողերի դեգրեդացիայի, հեղեղումների հետևանքով ջրածածկման և հողատարման  կանխարգելման  համար պետական  բյուջեից հատկացվծ միջոցներով իրականացվում է գետերի հունի մաքրման և ափապատանեշի ամրացման աշխատանքներ
	12 համայնք
	12 համայնք

	
	* Արաքս գետի ափապատնեշի ամրացումներ են  կատարվել Երվանդաշատ, Բագարան, Ջանֆիդա համայնքների վարչատարածքներում, մլն. դրամ, 
 * Մարգարա համայնքի  հողատարածքը հեղեղումներից պաշտպանելու համար  ծախսվել է 48 մլն. դրամ ջրահեռացման փակ ցանցի կառուցման համար,
 * Մրգաստան, Դողս, Ամբերդ, Ծիածան, Խորոնք, Ակնաշեն, Լուսագյուղ և Արաքս համայնքների վարչատարածքներում  Քասախ և Սև ջուր գետերի հունի մաքրման և ափապատնեշի ամրացման համար կատարվել են մեծ ծավալի աշխատանքներ, ծախսվել է 7մլն. դրամ, համայնքների ներդրումների հաշվին <<Ագրոքիմիական ծառայություն>> ՊՈԱԿ-ի կողմից ուսումնասիրվում, քարտեզագրվում է հողատարածքների պարարտացման արդյունավետ համակարգ: Մաքրվել և վերանորոգվել է  20 համայնքների վարչական տարածքներով անցնող 93 կմ երկարության ջրերի հեռացման բաց ցանց:
	
	

	Արդյունք 3                                        Արտադրական և կենցաղային թափոնների տեղադրման համակարգերի կատարելագործում

* Քաղաքների և խոշոր բնակավայրերի աղբավայրերի կառավարման  ծրագրերի մշակում

* Միջհամայնքային աղբավայրերի նախագծում, ՏԻՄ-երի աջակցություն, աղբահանության պայմանագրային հարաբերությունների ձևավորման համար

* Կեղտաջրերի մաքրման պարզ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մաքրման կայանների ստեղծում
	Մարզում թափոնների կառավարման համար պայմաններ ապահովված են

Բնակավայրեր, որոնք մշակել են աղբավայրերի կառավարման պլաններ

 Մարզի քաղաքներում մշակված աղբավայրերի կառավարման պլաններ, ցանկապատված գործող աղբավայրեր` Էջմիածին, Մեծամոր, Արմավիր, միջհամայնքային աղբավայրերի մշակված նախագծեր թիվ 2 համայնքներ, որոնք ունեն աղբահեռացման պայմանագրեր թիվ 3
	54 համայնք
	54 համայնք

	Արդյունք 4                                       Բնապահպանական հիմնախնդիրների և իրականացվելիք միջոցառումների վերաբերյալ հասարակության իրազեկության բարձրացում.   Խնդիրներ`  բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համար հասարակական կազմակերպությունների  աջակցության տրամադրում
	Իրականացված ծրագրեր, դրանք  ԶԼՄ-ում հրատարակված հոդվածներ 2, հեռուստահաղորդումներ 3
	հոդվածի հրատարակում` 3, հասարակական լսում` 1
	հոդվածի հրատարակում` 3, հասարակական լսում` 1

	<<Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագերծման մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն հատկացումներ համայնքներին
	Մեծամոր քաղաքային համայնքին բնապահպանական վճարների հատկացում
	6.51 մլն.դրամ
	6.51              մլն. դրամ


6.3. Խնդիրները

             Մարզի բնապահպանական հիմնախնդիրները կապված են աղակալված ու դեգրադացված հողերի մելիորատիվ միջոցառումների, հողերի էռոզիայի դեմ պայքարի, կենսաբազմազանության պահպանման, կանաչապատ տարածքների ընդարձակման դաշտապաշտպան անտառաշերտերի ստեղծման, հողի, ջրային պաշարների, օգտակար հանածոների պահպանման, արդյունավետ օգտագործման, թափոնների հավաքման, տեղափոխման, տեղադրման, վնասազերծման, վերամշակման և բնակչությանը խմելու  մաքուր ջրով մատակարարելու իրականացման հետ:
6.4. Քաղած դասերը և հետագա քայլերը
Բնապահպանական առկա հիմնախնդիրները ծագել են հիմնականում մարդկանց ոչ ճիշտ դաստիարակության և կառավարման ոչ ճիշտ համակարգի արդյունքում: Առաջնահերթ նպատակն է մանկուց կազմակերպել մարդու բնապահպանկան  մտածելակերպը, փոխել ներկայումս առկա կառավարման համակարգը, հասարակության յուրաքանչյուր անդամին տեղեկացնել առկա իրավիճակի մասին և նրան ընդգրկել խնդիրների լուծման գործընթացին:

7. ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

7.1. Քաղաքականության վերլուծություն

Մարզում տուրիզմը թերևս թույլ է զարգացած, պատճառը տուրիզմի հիմնական ենթակառուցվածքների բացակայությունն է և մարզի տուրիստական ռեսուրսների վատ ուսումնասիրությունը: Անհրաժեշտ է իրականացնել մարզի զբոսաշրջության վարկանիշը բարձրացնելուն ուղղված միջոցառումներ` ստեղծել մարզը ներկայացնող եռալեզու բուկլետ, մշակել մարզի տուրիստական պոտենցիալը ներկայացնող տուր-փաթեթներ և դրանք առաջադրել տուրիստական միջազգային կազմակերպություններին:

Մարզի գյուղատնտեսական մասնագիտացումը հետաքրքիր առավելություն է ներկայացնում գյուղական տուրիզմի զարգացման համար: Էկոլոգիապես մաքուր և համային բարձր արժեքներով օժտված գյուղատնտեսական մթերքները առանձնակի նշանակություն ունեն տուրիզմի տեսանկյունից, որը կարող է դառնալ տուրիստների սպասարկման կարևոր բաղկացուցիչ մասերից մեկը:


Տուրիզմի զարգացման համար խոչընդոտ է հանդիսանում ինչպես  համապատասխան տարածքներում հյուրանոցային հարմարությունների և հյուրընկալական տների սակավությունը, կենցաղային ոչ բավարար պայմաններով, այնպես էլ  ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն ու տրանսպորտի  բացակայությունը:   

Ոլորտում ՄԶԾ-ով նախատեսված է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները` այցելուների կենտրոնի ստեղծում, հենակետային տուրիստական կենտրոնների առանձնացում և դրանց շուրջ ենթակառուցվածքների (ավտոկանգառներ, սննդի օբյեկտներ, հուշանվերների խանութներ) ստեղծում, ամենամյա կազմակերպվող Բերքի, Խաղողօրհնեքի, Տերն Ընդ Առաջի և Զատկի  տոնակատարությունների ընդլայնում, գիդերի, տուր-օպերատորների, ուղեկցողների, <<Մահճակալ և նախաճաշ>> հյուրընկալական տների տերերի, սպասարկման ոլորտի աշխատողների համար ուսուցման, հեծանվավազքի, ձկնորսության միջոցառումների կազմակերպում, ըստ թեմատիկ երթուղիների քարտեզների կազմել և հրատարակում, Արմավիրի  մարզի տուրիստական ինտերնետային կայքի ստեղծում, տեսարժան վայրերը տանող ճանապարհի երկարությամբ մարզի տեսարժան վայրերի նկարների, հուշանվերների կրպակներ տեղադրում, փոքրիկ սրճարանների կառուցում և մարզի գովազդը արտաքին և ներքին  տուրիստական շուկաներում կազմակերպում:

7.2. Իրականացման առաջընթացը
Մարզի զբոսաշրջության զարգացմանը լուրջ խթան կհանդիսանա Շահումյան, Աղավնատուն, Նոր Կեսարիա, Արգավանդ, Այգեշատ (Էջմ.) համայնքների եկեղեցիների վերաբացումը:  

ՄԶԾ-ով 2011թ. ոլորտի կարիքների գնահատումը այլ աղբյուրներով կազմել է 13,0մլն. դրամ` արտաքին և ներքին շուկաներում գոյություն ունեցող  զբոսաշրջության ոլորտի կազմակերպությունների հետ սերտ համագործակցության (մարզի գովազդի կազմակերպում, ինտերնետային կայքի վարում), թանգարանների կողմից գիդերի, տուր-օպերատորների, ուղեկցողների ուսուցման, քարտեզների, գրքույկների, տեղեկատվական բուկլետների հրատարակման, ազգային տոնակատարությունների ընդլայնված կազմակերպման նպատակով: 2011թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ֆինանսավորման աղբյուրները հստակեցված չեն: Զբոսաշրջության ոլորտի ֆինանսական ճեղքվածքը մեղմելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ (միջազգային կազմակերպություններ, դոնորներ, բարերարներ) ներգրավելու ուղղությամբ:

<<Արմավիրի մարզի երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն>> ՀԿ-ի հետ համատեղ ստեղծվել է Արմավիրի մարզի տուրիստական տեսարժան վայրերի նոր բուկլետ:
 Այժմ բանակցություններ են վարվում Իտալիայի Տոսկանայի մարզը ներկայացնող սկազմակերպության հետ` Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող գյուղական տուրիզմը Տոսկանա-Արմավիր մարզերի շրջանակներում զարգացնելու ուղղությամբ: 
Տուրիստական համագործակցության խնդիրներ են քննարկվել Արմավիրի մարզպետի կողմից Յարոսլավի մարզ իրականացված այցելության ընթացքում, դրա շրջանակներում ներառելով նաև Գերմանիայի Իդշտայն քաղաքի հետ եռակողմ տուրիստական կապեր հաստատելու ուղղությամբ:

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության և ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի համատեղ ջանքերի շնորհիվ նոր տուրիստական կապեր կհաստատվեն Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ քաղաքի և Գերմանիայի Լայպցիգ քաղաքի միջև:

Զբոսաշրջության առումով Արմավիրի մարզն առավել գրավիչ դարձնելու նպատակով իրականացվում են մարզի տեսարժան վայրերի, պատմամշակութային հուշարձանների, եկեղեցիների գովազդման աշխատանքներ ինչպես մարզպետարանի ինտերնետային կայքով, այնպես էլ տուրիստական գործակալությունների միջոցով:

7.3. Խնդիրները

· Ոլորտի թիվ մեկ խնդիրը շարունակում է մնալ մարզի տուրիստական հնարավորությունների լիարժեք մոնիտորինգը:

· Մարզում տուրիզմի զարգացման նպատակով ենթակառուցվածքների աշխատանքների բարելավումը /հյուրանոցային հնարավորությունների ստեղծումը և ընտանեկան տուրիզմի զարգացման համար հնարավորությունների ստեղծումը/:
· Տուրիզմի զարգացման նպատակով նոր ներդրումների և նոր ներդրողների որոնման աշխատանքների շարունակումը:

7.4. Քաղած դասերը և հետագա քայլերը

Զբոսաշրջության ոլորտում վերհանված խնդիրների վերլուծության անհրաժեշտություն, ունեցած պատմամշակութային կոթողների և հուշարձանների նորովի ներկայացում և գովազդի ճիշտ կազմակերպում, ոլորտի զարգացմանն ուղղված նոր քայլերի իրականացում, համատեղ գիտաժողովների կազմակերպում` հատկապես մարզից արտերկրում գտնվող հայրենակից գործարարների ընդգրկմամբ:
8. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ 
8.1. Քաղաքականության վերլուծություն
Մարզի քաղաքաշինության ոլորտի հիմնախնդիրները կապված են բնակավայրերի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման, հանրակրթական դպրոցների, առողջապահական, մշակութային, նախադպրոցական, մարզական օբյեկտների, բազմաբնակարան և վարչական շենքերի հիմնանորոգման, բնակարանաշինության, բնակավայրերի  բարեկարգման,  բազմաբնակարան  շենքերի  կառավարման  գործին  պետական  աջակցության, ինչպես նաև քաղաքաշինական  այլ խնդիրների հետ:

8.2. Իրականացման առաջընթացը
Ուսումնական հաստատությունների կառուցում և հիմնանորոգում.  Ելնելով մարզում կրթության ոլորտի ներկա իրավիճակից` կրթության որակի և մատչելիության բարձրացումը դիտվում է որպես այս ոլորտի զարգացման գերակա նպատակ: 
Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեով ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի ծրագրերով մարզին հատկացվել է 100.0 մլն դրամ /Հոկտեմբերի /Սարդարապատ/, Բամբակաշատի միջն. դպրոցներ` յուրաքանչյուրին 50.0 մլն.դրամ/:
    Հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքը կազմակերպելու նպատակով կազմվել է հատկացված գումարների շրջանակներում աշխատանքների կատարման ծավալաթերթ-նախահաշիվները և համապատասխան փոփոխություններ են կատարվել  պայմանագրերում: Հիմնանորոգման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:
ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ծրագրերով մարզին հատկացվել է 577.94 մլն. դրամ (1 երաժշտական և 9 դպրոց):


ՀՀ կառավարության 03.02.2011թ. N 108-Ն որոշմամբ (ՏԱՊ-ի հաստատումից հետո որոշման մեջ կատարվել է փոփոխություն) Արմավիրի մարզի` առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացվելիք աշխատանքների համար Հայաuտանի Հան​րապետության կառավարության պահուuտային ֆոնդից ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանին  հատկացվել է 1 330 000.0 հազ. դրամ, որից`      

-թվով 17 դպրոցների և 1 մանկապարտեզի հիմնանորոգում 

-1083026.7հազ. դրամ
-թվով 2 համայնքում խորքային հորի կառուցում և
 1 համայնքում ներքին ջրամատակարարման ցանցի կառուցում
-51 764.4 հազ. դրամ

-Արմավիր, Մեծամոր, Վաղարշապատ քաղաքների 
բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոոգում

-143908.9հազ.դրամ
-Նախագծահետազոտական ծախսեր




-51300.0 հազ. դրամ:
Բոլոր օբյեկտներում շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, բացի Մեծամոր քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգումից` այն կիրականացվի 2011թ. երկրորդ կիսամյակի ընթացքում: ՄԶԾ-ում այլ աղբյուրներով ընդգրկված 9 դպրոցների հիմնանորոգման խնդիրը (615,0մլն.դրամ) բաց է մնում` ֆինանսավորման աղբյուրներ առաջին կիսամյակում չեն գտնվել:

Բնակարանաշինություն. Մարդկային աղքատության հետ առնչվող  հիմնախնդիրների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Արմավիրի մարզում խնդիրն առնչվում է խմելու ջրի հասանելության, բնակչության բնակարանային ապահովման, աշխատատեղով ապահովման, բնակավայրերի բարեկարգման և ենթակառուցվածքների ապահովման հիմնախնդիրների լուծմանը, որոնց վերջնական նպատակը պետք է լինի մարզի բնակչության համար  արժանավայել կենսապայմանների ապահովումը:
Մարզի գերակա խնդիրներից մեկը մնում է փախստականների և զոհված /մահացած/ կամ հաշմանդամ դարձած ազատամարտիկների /զինծառայողների/  բնակարանային ապահովության խնդիրը, որի ուղղությամբ Արմավիրի մարզում հաշվետու ժամանակահատվածում որևէ ծրագիր չի իրականացվել: Նշված ծրագրերի իրականացման համար ակնկալվում է պետության և դոնոր կազմակերպությունների աջակցությունը:
ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից համապատասխան ֆինանսական միջոցներ հատկացվելու դեպքում կիրականացվի մարզի ներքոհիշյալ համայնքների 4-րդ և 3-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող, քանդման ենթակա բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների բնակարանային խնդրի լուծումը.

· Արմավիր քաղաքի 3 հանրակացարանային բնակելի շենքերի 58 ընտանիքների

· Խանջյան համայնքի թվով 9 շենքերի 36 ընտանիքների

· Մյասնիկյան համայնքի թվով 27 շենքերի 208  ընտանիքների

· Լենուղի համայնքի 3 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 29 ընտանքներ

· Ոսկեհատ համայնքի 1 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 16 ընտանքների:

Համայնքների գլխավոր հատակագծերի կազմում.  Համայնքային միջոցներով մշակվում են Մերձավան և Փարաքար համայնքների գլխավոր հատակագծերը, որոնք գտնվում են հաստատման փուլում:

Մշակույթ. ՀՀ պետական բյուջեով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ծրագրերով մարզին հատկացվել է 55151.0 հազ.դրամ` Արմավիրի մարզային գրադարանի /35151.0հազ.դրամ/ և Էջմիածնի պատկերասրահի /20000.0հազ.դրամ/ հիմնանորոգման համար, շինարարական աշխատանքները կսկսվեն 2011թ. երկրորդ կիսամյակում:

Առողջապահություն. ՄԶԾ-ով 2011թ. այլ աղբյուրներով պլանավորվել է  թվով 3 առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքներ (Վաղարշապատի հիվանդանոց, Վաղարշապատի ծննդատուն և Մեծամորի բժշկական կենտրոն)` 167,0 մլն.դրամ գումարով, սակայն աշխատանքները չեն իրականացվել ֆինանսավորման բացակայության պատճառով:

Աղյուսակ 8. Քաղաքաշինության ոլորտում արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում
	Միջոցառման անվանումը
	Արդյունքային ցուցանիշ
	Թիրախ
	Փաստացի

	Արդյունք 1.

Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների հիմնանորոգում
	Նախահաշվային արժեք

Հիմնանորոգված տանիքների մակերեսը 
	150,0 մլն.դրամ
1000 քառ.մ
	30.6 մլն.դրամ

կատարվել է 20%

	Միջոցառումներ
Տանիքների հիմնանորոգում
	
	
	

	Արդյունք 2.

Համայնքների գլխավոր հատակագծերի և շին.օբյեկտների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

Միջոցառումներ

Շին.օբյեկտների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	Ընդհանուր գումարը

Շին. օբյեկտների քանակը 
	64.0 մլն. դրամ
24
	48.5 մլն. դրամ
24


8.3. Խնդիրները 
Մարզում քաղաքաշինական աշխատանքների կատարման համար առաջանում են որոշակի խնդիրներ` կապված բյուջետային հատկացումների փոքր չափաբաժինների հետ, որի արդյունքում տվյալ օբյեկտի հիմնանորոգման աշխատանքները ձգձգվում են 7-10 տարի:

8.4. Քաղած  դասերը  և  հետագա  քայլերը

Անհրաժեշտ է իրականացնել ոլորտի հիմնախնդիրների ճիշտ պլանավորումը և հետևողականորեն իրականացնել դրանց իրագործումը:

9.  ՄԱՐԶԱՅԻՆ  ԵՎ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

9.1. ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ
9.1.1. Քաղաքականության վերլուծություն

Ճանապարհաշինության ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունը ուղղված է առկա   ճանապարհային ցանցի հիմնանորոգմանը, վերականգմանը  ու պահպանմանը: 

Մարզի թվով 95 համայնքներ ապահովված են տրանսպորտային կապով մարզկենտրոնի հետ: Մարզկենտրոնի հետ տրասպորտային կապ չունի միայն Բաղրամյանի տարածաշրջանի Արգինա համայնքը, սսակայն օգտվում է Երևան-Արտենի միջմարզային միկրոավտոբուսային տրանսպորտային միջոցներից:
2011թ. ծրագրվել է թարմացնել երթուղիները սպասարկող շարժակազմը և առավել կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհները ենթարկել հիմնանորոգման:

9.1.2. Իրականացման առաջընթացը
Արմավիրի մարզի ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը կազմում է 593.9կմ, որից` միջպետական նշանակության` 109կմ, հանրապետական նշանակության` 186կմ, մարզային նշանակության` 209.4կմ, համայնքային նշանակության` 89.5 կմ:
ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանման և շահագործման  աշխատանքների  իրականացման  համար  նախատեսվել է 258.5 մլն. դրամ գումար` ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության պատվիրատվությամբ: 2011թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ իրականացվել է այդ աշխատանքների 47.8%-ը /175.6կմ ճանապարհների ձմեռային պահպանման  աշխատանքներ 20.1 մլն դրամ  և նույն նշանակության 175.6կմ ավտոճանապարհների ընթացիկ պահպանման և շահագործման աշխատանքներ` 103.4 մլն. դրամ/:

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային,  ընթացիկ պահպանման և շահագործման  աշխատանքների  իրականացման  համար  նախատեսվել  է 35.619 մլն. դրամ գումար` ՀՀ Արմավիրի մարզպետրանի պատվիրատվությամբ: 2011թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ իրականացվել է այդ աշխատանքների 40.5%-ը /53.3կմ ճանապարհների ձմեռային պահպանման  աշխատանքներ 2.858 մլն. դրամ  և նույն նշանակության 23.8կմ ավտոճանապարհների ընթացիկ պահպանման և շահագործման աշխատանքներ` 11.58 մլն դրամ/:
Պետական բյուջեի միջոցներով` Համաշխարհային բանկի կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրով նախատեսված է  2396,1 մլն. դրամ,  շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:

Այլ աղբյուրներով 702,0 մլն. դրամ` ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգման աշխատանքները չեն իրականացվել` ֆինանսավորման բացակայության պատճառով:

Աղյուսակ 9. Ճանապարհաշինության ոլորտում արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում
	Միջոցառման անվանումը
	Արդյունքային ցուցանիշ
	Թիրախ
	Փաստացի

	Արմավիրի մարզի ճանապարհային ցանցի բարելավում
	1.1. Միջպետական և հանրապետական ճանապարհների նորոգում, (կմ)                                 
	45 կմ
	-

	
	1.2. Մարզային նշանակության ճանապարհների նորոգում, (կմ)          
	35 կմ
	-

	
	1.3. Համայնքային նշանակության ճանապարհների նորոգում, (կմ)      
	26.3կմ
	20 կմ

	
	1.4 Ընթացիկ և ձմեռային պահպանության ենթակա միջպետական ու հանրապետական նշանակության ճանապարհների երկարությունը
	295կմ
	175.6 կմ

	
	1.5. Ընթացիկ և ձմեռային պահպանության ենթակա մարզային ճանապարհների երկարությունը
	209,4 կմ
	77.1 կմ

	
	1.6. Ընթացիկ և ձմեռային պահպանության ենթակա համայնքային նշանակության ճանապարհների երկարությունը
	89,5 կմ
	12 կմ


2011թ.  մարտի  15-ից  սկսած  կատարվում  են  նաև  մարզային  նշանակության  23.8 կմ  ավտոճանապարհների  պահպանման  և  շահագործման  աշխատանքներ:  Աշխատանքների  առաջին  փուլն  ավարտվել  է,  որի  արդյունքում 23.8 կմ  ճանապարհները  ամբողջությամբ  գտնվում  են  երթևեկելի  վիճակում, աշխատանքները  նախատեսվում  է  ավարտել 2011թ.  նոյեմբերի  15-ին:

9.1.3. Խնդիրները 

Միջպետական, հանրապետական, մարզային և միջհամայնքային ճանապարհների անմխիթար վիճակը` առանձին հատվածներ երկարատև շահագործումից հետո դարձել են գրեթե անանցանելի, ինչպես նաև մարզի կամուրջների հիմնանորոգման և պահպանման խնդիրը:

9.1.4. Քաղած  դասերը  և  հետագա  քայլերը

Անհրաժեշտ  է ապահովել տարվա բոլոր եղանակներին տրանսպորտային միջոցների հուսալի և անխափան երթևեկությունը, մարզային նշանակության ճանապարհների երկարակեցությունը, շահագործումը և պահպանումը, համայնքների և մարզկենտրոնի միջև մշտական տրանսպորտային կապը:

Անհրաժեշտ է բարելավել ճանապարհաշինական փաստաթղթերի մշակման, մարզային ենթակայության  ճանապարհների  շինարարության և հիմնանորոգման  կառավարման գործընթացները:

9.2. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
9.2.1. Քաղաքականության վերլուծություն

Այս ոլորտի քաղաքականությունը հիմնականում ուղղված է բնակչությանը կայուն, հասանելի, մատչելի և որակյալ խմելու ջուր մատակարարելու խնդրին, որն ուղղակիորեն կնպաստի աղքատության կրճատմանը մարզում:

Ոլորտում անհրաժեշտ են զգալի ներդրումներ, ներառյալ ջրամատակարարման առկա համակարգերի պահպանման և վերականգնման, ոլորտում գործող ընկերությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև ջրամատակարարման համակարգերի արդիականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը:

Ջրամատակարարող ընկերությունների կառավարման համակարգի բարելավումը  կնպաստի մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը: Այդ ընկերությունների ֆինանսական կենսունակությունը պայմանավորված է շահագործման ծախսերի արդյունավետությամբ  և վճարների հավաքագրման մակարդակի  բարելավմամբ:  Բացի այդ, անհրաժեշտ է նվազեցնել ջրի կորստի մակարդակը, որը հիմնականում ջրամատակարարման  ցանցերի անմխիթար  վիճակի  հետևանք է:
Անվտանգ խմելու ջրի աղբյուրների մատչելիությունը ոչ միայն հազարամյակի զարգացման նպատակների և ԿԶԾ-ի կարևոր թիրախներից մեկն է, այլև մարդկային աղքատությունը պայմանավորող գործոններից է: 

 Ջրամատակարարումը մարզում իրականացվում է` 

1) <<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի (33 համայնք)

2) <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ի (12 համայնք)

3) <<Երևան Ջուր>> ՓԲԸ-ի (2 համայնք)   

4)  տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից:

Մարզի 3 քաղաքային և 94 գյուղական համայնքներից միայն 3 քաղաքները (Արմավիր, Վաղարշապատ, Մեծամոր) և 48 համայնքները խմելու ջուրը ստանում են կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգերից, որտեղ սահմանված կարգով կատարվում է ջրի  վարակազերծում: Որոշ գյուղական համայնքներում տնային տնտեսությունների մեծ մասը օգտվում է ընդհանուր ծորակից: Արգինա, Շենիկ, Քարակերտ, Մյասնիկյան, Կողբավան համայնքների ջրամատակարարումն իրականացվում է ավտոցիստեռնների միջոցով: Արևադաշտ և Հուշակերտ համայնքների խորքային հորերից ստացվող ջուրն օգտագործում են ոռոգման համար, խմելու ջուր ստանում են Սարդարապատ գյուղից:

Մարզի 76 համայնքներ կարիք ունեն խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցման, ցանցերի հիմնանորոգման և ՕԿՋ-ների (օրվա կանոնավորիչ ջրավազան) կառուցման: 
9.2.2. Իրականացման առաջընթացը

ՀՀ պետական բյուջեով մարզի Քարակերտ գյուղի ջրամատակարարման բարելավում ծրագրով հատկացվել է 100000.0 հազ. դրամ, աշխատանքները կսկսվեն 2011թ. երկրորդ կիսամյակում:
ՀՀ պետական բյուջեով` Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ Արմավիրի մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի մասնավոր կառավարման հայեցակարգերի ներդրման դրամաշնորհային ծրագրով հատկացվել է 399400.0 հազ. դրամ, 2011թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ կատարողականը կազմում է 116000.2 հազ. դրամ:
ՀՀ կառավարության 03.02.2011թ. N 108-Ն որոշմամբ ՀՀ կառավարության պահուuտային ֆոնդից ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանին  հատկացված 1330000.0հազ. դրամ գումարից 51764.4 հազ. դրամն ուղղվել է ոլորտի հետևյալ ծրագրերի իրականացմանը.

· գ.Տարոնիկի ներքին ջրամատակարարման ցանցի կառուցում   -24111.0 4 հազ. դրամ
· գ.Արաքսում (Էջմ.) 1 խորքային հորի կառուցում   

 -9801.0 4 հազ. դրամ
· գ.Դալարիկում 1 խորքային հորի կառուցում    


-17852.4 4 հազ. դրամ, 

շինարարական աշխատանքները կսկսվեն 2011թ. երկրորդ կիսամյակում:

<<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ միջոցներով ջրագծերի և կույուղագծերի վերանորոգման և խորքային հորերի պոմպերի վերանորոգման համար նախատեսված 20300.0 հազ. դրամ գումարից 2011թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ իրականացվել են 4842.0 հազ. դրամի աշխատանքներ:

<<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ միջոցներով նախատեսված 28000.0 հազ. դրամ գումարից 2011թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ իրականացվել են 21500 հազ. դրամի աշխատանքներ:

Ոլորտում պլանավորված մյուս ծրագրերը չեն իրականացվել` ֆինանսավորման բացակայության պատճառով:
Աղյուսակ 10. Ջրամատակարարման ոլորտում արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում
	Միջոցառման անվանումը
	Արդյունքային ցուցանիշ
	Թիրախ
	Փաստացի

	Արմավիրի մարզում ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում
	2.1. Նորոգված ու կառուցված խմելու ջրագծերի երկարությունը 

Թիրախ`  /2011թ.նորոգված գծեր, կմ, կառուցված գծեր, կմ
	7.1 կմ
	

	
	2.2. Նորոգված ու կառուցված ջրահեռացման գծերի երկարությունը,  կմ

Թիրախ` 2011թ.նորոգված, կառուցված, կմ
	
	

	Միջոցառումներ                              2.1. Խմելու ջրի խորքային հորերի հորատում, ներտնտեսային ցանցերի հիմնանորոգում
	Ֆինանսավորման կարիքը, մլն դրամ
	
	

	2.2.Ջրահեռացման համակարգերի նորոգում /մաքրման կայանի կառուցում/
	Ֆինանսավորման կարիքը, մլն դրամ.
	
	


9.2.3. Խնդիրները

Մարզի համայնքների խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ցանցերի հիմնանորոգման, ինչպես նաև մարզի բնակավայրերում տեղադրված հրշեջ հիդրանտների վերանորոգման և նորերի տեղադրման խնդիրը: Ջրահեռացման բնագավառում առաջնահերթ խնդիր է հանդիսանում մաքրման կայանի կառուցումը, կոյուղու համակարգի հիմնանորոգումը և փոխումը: Այդ առումով հրատապ է խնդիրը Մեծամոր քաղաքում, որն ընդգրկված է <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ի ծրագրում և Փարաքար համայնքում, որի լուծմանն աջակցելու նպատակով մարզպետարանը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը: 

9.2.4. Քաղած դասերը և հետագա քայլերը

Գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերը հանդիսանում են համայնքային սեփականություն և գտնվում են ոչ բարվոք վիճակում, ինչը լուրջ խնդիրներ է առաջացնում բնակչությանը ստանդարտներին համապատասխան որակյալ ջրամատակարարման հարցում: Գլխամասային կառույցները չունեն սանիտարական պահպանման գոտիներ, բնակչությանը տրվող ջուրը հիմնականում չի վարակազերծվում:

Հաջորդ տարվա բյուջետային հայտերը կազմելիս պետք է հաշվի առնվեն մարզի զարգացման ծրագրով նախատեսված առաջնահերթությունները:

9.3. ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
9.3.1. Քաղաքականության վերլուծություն
ՀՀ Արմավիրի մարզը համարվում է հանրապետությունում ամենագազաֆիկացված մարզերից մեկը: Մարզի 97 համայնքներց 85-ը գազաֆիկացված են: Մնացել է  գազաֆիկացնելու Երվանդաշատ, Բագարան, Շենիկ, Ֆերիկ, Բերքաշատ, Արտամետ, Լեռնամերձ, Արգինա, Արաքս (Էջմ.), Մեծամոր, Հայկաշեն, Կողբավան համայնքները, ինչպես նաև Արմավիր քաղաքի 107 և 108 թաղամասերը և Բաղրամյան համայնքի <<Ծածկ>> թաղամասը:
9.3.2. Իրականացման առաջընթացը

2011թ. այլ աղբյուրներով պլանավորված Շենիկ, Ֆերիկ գյուղերի, Բաղրամյանի <<Ծածկ.> թաղամասի, Արմավիր քաղաքի 107 և 108 թաղամասերի գազաֆիկացման աշխատանքները չեն սկսվել` ֆինանսավորման բացակայության պատճառով:

Աղյուսակ 11. Գազամատակարարման ոլորտում արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում
	Միջոցառման անվանումը
	Արդյունքային ցուցանիշ
	Թիրախ
	Փաստացի

	Արդյունք 

Գազ ունեցող բնակարանների թիվը աճել է
	3.1. Գազ ունեցուղ համայնքների թիվը 

	85
	85

	
	3.2.Գազ ունեցող բնակարանների թիվը
	46640
	46640

	Միջոցառումներ

Գազամատակարարման գծերի տեղադրում համայնքներում
	Ֆինանսավորման կարիքը, մլն. դրամ
	1437,2
	


9.3.3. Խնդիրները

Մարզի գազամատակարարման ցանցերի զարգացումը, մարզի համայնքների գազաֆիկացման գործընթացի ավարտումը:
9.3.4. Քաղած դասերը և հետագա քայլերը

Գազամատակարարման ոլորտում իրականացվելիք ներդրումային քաղաքականությունը պետք է ուղղված լինի գազամատակարարման հասանելիության աստիճանի բարձրացմանը: Անհրաժեշտ է գազիֆիկացման աշխատանքներ իրականացնել թվով 12 համայնքներում` գյուղերի հետագա զարգացման համար նպաստավոր սոցիալական պայմաններ ստեղծելու համար:
10. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

10.1. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
10.1.1. Քաղաքականության վերլուծություն

Հայաստանի Հանրապետության մարզերում` այդ թվում նաև Արմավիրի մարզում,  ներդրված տարածքային կառավարման համակարգը չնայած գործում է արդյունավետությամբ, բայց այն շարունակական վերանայման և կատարելագործման կարիք ունի, որի վկայությունն է դեռևս 2009 թվականից շրջանառության մեջ դրված ՀՀ Նախագահի 1997 թվականի մայիսի 6-ի <<Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին>> ՆՀ-728 հրամանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ Նախագահի հրամանագրի նախագիծը, որի վերաբերյալ Արմավիրի մարզպետարանում այն քննարկվել և ներկայացվել է առաջարկություններ: 

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N1793-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքը, ՀՀ կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 2-ի N329-Ն որոշմամբ ենթարկվեց փոփոխությունների: Այս նոր հաստատված կազմակերպական կառուցվածքը մարզպետարանին հնարավորություն է տալիս կառավարման գործում լուծելու առկա հիմնախնդիրները և մարզպետի լիզորությունները արդյունավետ իրականացնելու: Այս փոփոխությունների դինամիկան առաջիկայում ևս պետ է շարունակվեն, քանի որ համակարգը պետք է համընթաց լինի առկա զարգացումներին: Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային կառավարման էլեկտրոնային համակարգի ներդրման արդյունքում Արմավիրի մարզն ինտերնետում ներկայացված է պաշտոնական կայք-էջով` http://armavir.region.am, որը հնարավորություն է տալիս  արագ ապահովել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և հրապարակային դարձնել տարածքային կառավարման մարմինների գործունեությունը: Էլեկտրոնային կառավարման բնագավառում արդեն որոշակի քայլեր արվել են, առկա է տվյալների բավարար բազա, բայց այն կատարելագործման կարիք ունի: էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի Mulberry համակարգը 2010 թվականի մարտ ամսից վերջնականապես ներդրվել է Արմավիրի մարզպետարանում: 

Արմավիրի մարզպետարանում պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման նպատակով կարևորվում են մարզպետարանի և նրանում յուրաքանչյուր աշխատողի համապատասխանեցումը ժամանակակից չափանիշներին` հագեցնելով մարզպետարանն անհրաժեշտ տեխնիկայով, համակարգչային ծրագրերով և տեղեկատվության ստացման ժամանակակից միջոցներով, որով և պայմանավորված, նոր որակական պահանջներ է դրվում մարզպետարանի աշխատակիցների նկատմամբ, ինչի համար միայն քաաղքացիական ծառայության համակարգի ներդրման շրջանակներում իրականացվող ուսուցումը բավարար չէ: Այս նպատակին կարելի է հասնել նաև լրացուցիչ ուսուցման կազմակերպման շնորհիվ:
Տարածքային կառավարման համակարգի արդյունավետությունը պահանջում է բարելավել մարզպետի և գործադիր իշխանության մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների գործունեությունը, մասնավորապես` անհրաժեշտ է նորմատիվ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու միջոցով մեխանիզմներ մշակել, համաձայն որոնց` գործադիր իշխանության մարմինների տարածքային ստորաբաժանումները պետք է տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնենն մարզպետին` իրենց գործունեության, ինչպես նաև տվյալ ոլորտը բնութագրող ցուցանիշների մասին: Մարզպետը, միաժամանակ, պետք է հնարավորություն ունենա հանձնարարականներ տալ համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարին, ինչը պետք է ամրագրված լինի նրանց պաշտոնների անձնագրերում:

Տարածքային կառավարման հիմնական գերակայություններից մեկը 2011թ. համար հանդիսանում է մարզային և տեղական իշխանությունների փոխհարաբերությունների կարգավորումը, որը հնարավորություն կտա մարզպետարանին իրականացնել իրավական և մասնագիտական վերահսկողություն ՏԻՄ-երի` համայնքների ղեկավարների և ավագանիների կողմից իրականացվող գործառույթների ու կայացվող որոշումների նկատմամբ: Անհրաժեշտ է նաև միջոցներ ձեռնարկել մարզպետարանի և համայնքների միջև միասնական տեղեկատվական ցանց ստեղծելու ուղղությամբ, որը կլինի արագ, հասանելի և կբարձրացնի համայնքների իրազեկությունը:

10.1.2. Իրականացման առաջընթացը

2011թ. առաջին կիսամյակում Արմավիրի մարզում շարունակվել են տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգի կատարելագործման, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության հիմքերի ամրապնդման ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները: 
Տարածքային կառավարման բնագավառում Արմավիրի մարզպետարանի 2011 թվականի առաջին կիսամյակի գործունեությունը հիմնական ուղղություններն են.
1) Մարզպետարանի, ՀԳՄՏՍ-ների, ՏԻՄ-երի, ինչպես նաև ոչ պետական հատվածի փոխհարաբերությունների շարունակական կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:
2) Մասնագիտական հսկողության արդյունավետ կազմակերպման համար ՀՀ կառավարության կողմից պատվիրակված լիազորությունների իրականացման կարգերն ու չափորոշիչները, ինչը կնպաստի ինչպես այդ լիազորությունների արդյունավետ իրականացմանը, այնպես էլ դրանց կատարման նկատմամբ պատշաճ հսկողության սահմանմանը:

3) Վերանայել մարզային զարգացման պլանավորման բնագավառում մարզպետարանի գործառույթները, իրավասությունները և պարտականությունները:

4) Մարզպետարանի կողմից ՏԻՄ-երին տրամադրվվող մեթոդաբանական օգնության արդյունավետության բարձրացում, նոր մեխանիզմների մշակում:

5) Մշակել մարզպետարանի և մարզում գործող պետական կառավարման մարմինների միջև տեղեկատվական հոսքերի կարգավորման հայեցակարգ, որը թույլ կտա միասնականացնել սոցիալ-տնտեսական զարգացման խնդիրներին վերաբերող տվյալները, ստեղծել միասնական տվյալների բանկ, որը կհանդիսանա մարզային կյանքի բոլոր բնագավառների համար պաշտոնական տեղեկատվության աղբյուր: Այս ուղղությամբ հատկապես կարևորվում է ԱՎԾ-ի տարածքային ստորաբաժանումների հետ փոխհարաբերությունների արդյունավետության բարձրացումը:

6) Մարզային զարգացման գործընթացներում Արմավիրի մարզի խորհրդի դերը բարձրացնելու անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ օրենսդրական հիմքեր ապահովելու նպատակով, ուսումնասիրել Արմավիրի մարզի խորհրդի գործող իրավասությունների շրջանակը: Արմավիրի մարզպետարանում կուտակվել է մեծ փորձ, որը հիմք է հանդիսանում մարզպետարանի և մարզի հասարակության միջև համատեղ գործողությունների իսկաապես արդյունավետ իրականացման և դրանց հետագա զարգացման համար:

7) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բնորոշել և հստակեցնել <<Տարածքային կառավարման մարմին>> հասկացությունը, որը դեռևս հստակեցման կարիք ունի:
8) Մարզպետարանի աշխատակազմի կարողությունների հնարավորինս հզորացում: 2011թ. առաջին կիսամյակում մեծացել է մարզպետարանի` համակարգիչներով և ժամանակակից կապի միջոցներով հագեցվածության մակարդակը: Ներկայումս մարզպետարանում առկա է 94 համակարգիչ, որոնցից 73-ը միացված է համակարգչային ցանցին, համակարգչային ծրագրերի թիվը 8-ն է: Ամենօրյա աշխատանքներ են տարվում մարզպետարանի աշխատողներին համակարգչային ծրագրերի տիրապետման գործընթացի խորացմանը: Մարզպետարանի աշխատակազմի ստորաբաժանումների ներքին կառուցվածքի և մասնագետների միջև գործառույթների բաշխման սկզբունքների նույնականությունն ու միասնականությունն ապահովելու նպատակով համապատասխան փոփոխություններ են կատարվել աշխատակազմի առանձին ստորաբաժանումների քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնների անձնագրերում: Կայացել է քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման գործընթացը:
9) ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի պաշտոնական տեղեկատվության շրջանառության` առավել չափով, էլեկտրոնային տարբերակով իրականացում: Հանրապետության տարածքային կառավարման էլեկտրոնային համակարգի ներդրման արդյունքում մարզն ինտերնետում ներկայացված է պաշտոնական էջով` http://armavir.region.am: ՀՀ կառավարության 2009թ. հունվարի 15-ի N40-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2009թ. գերակա խնդիրների ծրագրի համաձայն, 2010թ. մարտին Արմավիրի մարզպետարանում ներդրվեց Mulberry համակարգը, որը մարզպետարանում ապահովեց մարզպետարանի գործունեության զգալի արդյունավետություն: 2011թ. առաջին կիսամյակում փաստաթղթաշրժանառության հիմնական մասն իրականացվել է հենց այս համակարգի միջոցով: Զգալիորեն կրճատվել է ավելորդ փաստաթղթաշարժը, բարձրացել աշխատանքի արդյունավետությունը: 
Այնուամենայնիվ, համակարգը դեռևս կատարելագործման կարիք ունի: Անհրաժեշտ է՝ փաստաթղթերի փոխանակման ալգորիթմը դինամիկ կերպով կատարելագործել, ունենալ դասակարգված էլեկտրոնային պանակներ ստեղծելու, միատեսակ փաստաթղթերը դրանց մեջ պահելու, փաստաթղթերն արագ գտնելու և մի շարք այլ հնարավորություններ:  
Աղյուսակ 12. Տարածքային կառավարման բնագավառում արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում
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	Ոլորտային նպատակ`
	Մարզպետարանի նոր, ընդլայնված ինստիտուցիոնալ համակարգի արդյունավետ գործարկում
	
	

	Մարզում պետական կառավարման (տարածքային կառավարման) արդյունավետության բարձրացում
	Օրենսդրությամբ մարզպետին վերապահված լիազորությունների արդյունավետ իրականացում
	
	

	Արդյունք 1.
	Մարզային խորհրդին առընթեր ՄԶՀ-ի, ինչպես նաև ՓՄՁ ԶՄԽ-ի և ՈԱԽ-երի ակտիվ գործունեություն
	
	

	Մարզպետարանի և  ՏԻՄ-երի միջև համագործակցության մակարդակի բարձրացում
	
	
	

	Արդյունք  2.                                                                                                                        
	2.1. համակարգիչների թիվը 
	83
	94

	Մարզպետարանում աշխատող աշխատակիցների գործունեության համար անհրաժեշտ ժամանակակից տեխնիկայով ապահովում
	2.2. համակարգչային ցանց միացած համակարգիչների թիվը 
	61
	73

	
	2.3. համակարգչային ծրագրերի թիվը 
	8
	8

	Միջոցառումներ
	Ներդրում`
	
	

	2.1 Համակարգչային տեխնիկայի ձեռբքերում, ծրագրային ապահովում և շահագործում
	
	
	


10.1.3. Խնդիրները
Բարձր տեխնոլոգիաների արդի արագընթաց զարգացումների ֆոնի վրա առաջացել է նաև մարզի համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում և հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբածանումներում նույնպես այս համակարգը ներդնելու անհրաժեշտություն, որը զգալիորեն կբարձրացնի այս մարմինների հետ աշխատելու արդյունավետությունը, կփոխվի նաև կադրերի որակական մակարդակը: Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համահունչ զարգացումը կնպաստի ողջ հանրային կառավարման համակարգի էլ ավելի առաջընթացին, մարզի և հանրապետության զարգացմանը:
10.1.4. Քաղած դասերը և հետագա քայլերը

Տարածքային կառավարումը, կազմելով քաղաքացիական ծառայության համակարգի մի մասը, կարելի է հետևություն անել, որ այն չնայած այսօր արդյունավետորեն գործում է, այնուամենայնիվ օրենսդրական դաշտի կատարելագործման անհրաժեշտություն ունի: Անհրաժեշտություն կա նաև համակարգի էլեկտրոնային կառավարման, մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության ընդլայնման, կադրերի որակավորման շարունակական բարձրացման: Ատեստավորումների ընթացքում անհրաժեշտ է քաղաքացիական ծառայողների նկատմամբ կիրառել տարբերակված մոտեցում` հաշվի առնելով նրանց քաղաքացիական ծառայության ստաժը, փորձը և այլն: Վաթսուն և ավելի տարիք ունեցող քաղաքացիական ծառայողներին կառաջարկեինք ազատել ատեստացիայից: Համակարգում որակյալ կադրերի արտահոսքից խուսափելու համար անհրաժեշտ է բարձր որակավորում ունեցողների նկատմամբ կիրառել դիֆերենցված մոտեցում` աշխատավարձերի ավելացման հարցում:

10.2. ՏԵՂԱԿԱՆ  ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
10.2.1. Քաղաքականության վերլուծություն

2011 թվականին մարզի 97 համայնքներում կարևորագույն խնդիր է համայնքների կարողությունների շարունակական բարձրացումը: Համայնքների կարողությունների բարձրացման կարևոր նախապայման է դոտացիաների տրամադրումը: Վերջին տարիների դրական տեղաշարժերից մեկն այն է, որ պետական բյուջեով նախատեսված դոտացիաները բոլոր համայնքներին հատկացվում են 100%-ով: 
2011 թվականին Արմավիրի մարզի համայնքների բյուջեներին <<Ֆինանսական համահարթեցման մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր ծավալը կազմում է 1.46 մլրդ. դրամ: 97 համայնքների 3.1 տոկոսի ֆինանսավորման գումարը կազմում է յուրաքանչյուրին 3.5 մլն-ական դրամ, 4.1 տոկոսին տրված դոտացիաների գումարները տատանվում են 1.52 մլն դրամից մինչև 3.5 մլն դրամ միջակայքում, 28.9 տոկոսինը` 10.0մլն դրամից մինչև 35.0 մլն դրամ միջակայքում: Առավելագույն ֆինանսավորումը տրված է  Վաղարշապատի քաղաքային համայնքին` ավելի քան 516,0 մլն դրամ: Մյուս քաղաքային համայնքների ֆինանսավորումը 2011 թվականին ունի հետևյալ պատկերը` Արմավիր` ավելի քան 354.1 մլն դրամ, Մեծամոր` ավելի քան 121.7 մլն դրամ: 

Չլուծված հիմնախնդիր է մնում համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտների հավաքագրման լիարժեք ապահովումը, որի իրականացման համար անհրաժեշտ է գործուն մեխանիզմներ մշակել: Մասնավորպես անհրաժեշտ է համապատասխան փոփոխություններ կատարել «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Հողի հարկի մասին», «Գույքահարկի մասին», «Հայաստնաի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքներում, բարձրացնել հարկային վարչարարության մակարդակը և որակը: Այս առումով անհրաժեշտ է բարձրացնել համայնքի ավագանու՝ որպես համայնքի ներկայացուցչական մարմնի դերը՝  համայնքի գույքի կառավարման, համայնքի ղեկավարի գործունեության վերահսկման մասով:

10.2.2. Իրականացման առաջընթացը

2011 թվականի առաջին կիսամյակում մարզի համայնքներում շարունակվել է համայնքների կարողությունների շարունակական բարձրացման գործընթացը: 
Շարունակվել է համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտների հավաքագրման լիարժեք ապահովմանը նպաստող քայլերի իրականացումը: Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ստեղծման ներկա ֆոնի վրա, մարզի համայնքների խոշորացման խնդիրը քննարկվել է մարզպետարանում և ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն են ներկայացվել խոշորացման հնարավոր տարբերակներ: 
2011թ. առաջին կիսամյակում Արմավիրի մարզպետարանն աշխատանքներ է տարել համայնքային ծառայության ոլորտի խնդիրների շարունակական լուծման ուղղությամբ: Հաշվետու ժամանակաշրջանում մարզի թվով 24 քաղաքային և գյուղական համայնքների ղեկավարներ համայնքային ծառայության թվով 36 թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթների անցկացման հայտարարություններ են հրապարակել մարզային և հանրապետական տպագիր մամուլում: Մրցույթների արդյունքներով համալրվել է թվով 23 համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն: Իրականացվում թվով 80 համայնքային ծառայողների վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանքները: 2011թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ մարզում համայնքային ծառայության պաշտոնների թիվը կազմում է 653, որից զբաղեցրած պաշտոնների թիվը` 618: 2011թ. երկրորդ կիսամյակի ընթացքում կշարունակվեն թափուր պաշտոնների համալրման և համայնքային ծառայության բնագավառի մյուս աշխատանքները: 
Առանձնակի ուշադրության է արժանացել ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար, փոխվարչապետի 2009 թվականի հունվարի 26-ի N05-Ն հրամանով հաստատված համայնքային ծառայողների գրանցամատյանի վարման կարգի համաձայն, Արմավիրի մարզի քաղաքային և գյուղական համայնքների ղեկավարների կողմից համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի համայնքային ծառայողների, այդ թվում՝ ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող, ինչպես նաև պաշտոնից ազատված անձանց վերաբերյալ գրանցամատյանները (Ձև1, Ձև2) սահմանված ժամկետներում և պատշաճ լրացված վիճակում ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը տրամադրելու խնդիրը: Համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերին այս հարցում ցույց է տրվել մեթոդական ու խորհրդատվական օգնություն և առաջարկվել է սահմանված կարգով լրացնել գրանցամատյանները, պարբերաբար թարմացնել դրանցում առկա տվյալները և փոփոխությունների դեպքում ներկայացնել ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն:

2011 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ, ըստ համայնքներից ստացված տվյալների, բոլոր 97 համայնքներն ունի ժամանակակից պահանջներին բավարարող համակարգիչներ, իրենց գործունեության կազմակերպման համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրեր, 10 համայնք օգտվում է ինտերնետ կապից: Արդյունքում այս համայնքները հնարավորություն են ստացել պատշաճ կերպով վարել իրենց գործավարությունը, ապահովել տեղեկատվության արդյունավետ փոխանակումը մարզպետարանի և այլ մարմինների հետ: Մարզի ոչ բոլոր համայնքներն ունեն էլեկտրոնային հասցեներ, համայնքների զգալի մասի մոտ համակարգիչների և ինտերնետային կապի բացակայության պատճառով, տեղեկատվության փոխանակումը, բնականաբար, դեռևս արդյունավետ չի իրականացվում:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մարզի 13 համայնքներում տեղի է ունեցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրություններ: Մարզպետարանի կողմից նշված մարմինների ընտրությունները պատշաճ մակարդակով անցկացնելու համար համայնքներին ցույց է տրվել մեթոդական և խորհրդատվական օգնություն:
2011թ. Արմավիրի մարզպետարանի ուշադրության կենտրոնում է եղել համայնքային զարգացման ծրագրերի իրականացումը: Առավելապես ուշադրություն է դարձվել համայնքային ենթակառուցվածքների (ճանապարհներ, ջրամատակարարման, ջեռուցման, գազամատակարարման համակարգեր, կապի միջոցներ, սոցիալական և կրթական ենթակառուցվածքներ) վերականգնմանն ուղղված ծրագրերի վրա:

Տեղական ինքնակառավարման բնագավառի 2011թ. ՄԶԾ գերակայություններին համահունչ մարզում 2011թ. առաջին կիսամյակում իրականացվել են նաև հետևյալ միջոցառումները.

1) Համայնքների բյուջետային կարողությունների ամրապնդում ու զարգացում, բյուջեների հավաքագրման մակարդակի բարձրացում 

2) Աջակցություն համայնքներին` առկա առաջնահերթ հիմնախնդիրների բացահայտման և դրանց լուծման գործում

3) Համայնքային ծառայության գործընթացի ներդրման ընթացքում առաջացած խնդիրների պարբերաբար քննարկումների կազմակերպում, որն իրականացվել է ըստ մարզի տարածաշրջանների, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին ուրբաթ օրը կազմակերպվող սեմինար-խորհրդակցությունների ժամանակ:
Աղյուսակ 13. Տեղական ինքնակառավարման բնագավառում արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում
	Միջոցառման անվանումը
	Արդյունքային ցուցանիշ
	Թիրախ
	Փաստացի

	Ոլորտային նպատակ`
	1. Տեղական ինքնակառավարաման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճան, %
	
	

	Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետության բարձրացում
	2. Համայնքային մակարդակում հավաքագրվող հարկեր և տուրքեր  նախորդ տարվա նկատմամբ, % 
	
	

	Արդյունք 1.                                                Համայնքային բյուջեների հավաքագրման ցուցանիշների աճ
	1.1.Համայնքային բյուջեների հավաքագրման մակարդակ (աճ պլանավորված եկամուտների նկատմամբ, % )
	
	

	Միջոցառումներ                                                                 1.1 Հստակեցնել հողի հարկի, գույքահարկի և տուրքերի բազաները                   1.2 Կազմել նախորդ տարիներից կուտակված ապառքների մարման ժամանակացույց և հետևողականորեն միջոցներ ձեռնարկել դրանց մարման ուղղությամբ:
	 
	
	

	Արդյունք 2.                                      Տեղական ինքնակառավարման մարմինների տեխնիկական և մասնագիտական հմտությունների  զարգացում
	2.1.Ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով վերազինված աշխատատեղերի քանակը
	97
	

	
	2.2 Վերապատրաստում անցած և վկայականներ ստացած  համայնքային  ծառայողների թիվը (2011թ. ընթացքում կվերապատրաստվի 268 մարդ)
	268
	

	
	2.3 Վերապատրաստում ստացած համայնքապետարանների աշխատողների թիվը 
	115
	

	
	2.4.Տեղեկատվական համակարգ ունեցող համայնքների թիվ 1 և դրանց քանակի ավելացում 1-ով
	
	

	
	2.5 Մասնագիտական որակավորում ստացած ՏԻՄ-երի ղեկավարների և ավագանու անդամների թիվը 
	75
	

	Միջոցառումներ
	 
	
	

	2.1. Համայնքների աշխատակազմի աշխատատեղերի վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով 
	
	
	

	2.2. Համայնքների վարչական-տեղեկատվական համակարգի ձևավորում
	
	
	

	2.3. ՏԻՄ-երի ղեկավարների և ավագանու անդամների մասնագիտական որակավորման բարձրացում վերապատրաստման միջոցով 
	
	
	

	Արդյունք  3.                                         Համայնքների քառամյա զարգացման ծրագրերի մշակման որակի բարձրացում և համապատասխանեցում մարզային զարգացման ծրագրին
	3.1 ՄԶԾ  և համայնքների քառամյա  զարգացման ծրագրերի համապատասխանեցման դասընթացներին մասնակցած աշխատակազմի թիվը 
	97
	

	
	3.2. ՄԶԾ-ին համապատասխանեցված համայնքային զարգացման ծրագրերի թիվը 
	97
	

	Միջոցառումներ

3.1.ՄԶԾ-ի և համայնքների քառամյա զարգացման ծրագրերի համապատասխանեցում
	 
	
	


10.2.3. Խնդիրները

Տարածքային կառավարման համակարգի «Խնդիրները» ենթավերնագրի տակ նշվել է, որ համակարգում ձևավորված մշակույթի առանձին տարրեր անհրաժեշտ է տարածել նաև տեղական ինքնակառավարման ոլորտում: Փաստորեն, այս երկու ոլորտներն իրականում սերտ համագործակցության մեջ են, սակայն երկու համակարգերի կառավարման բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է կիրառել ավելի հստակ մեխանիզմներ: Արդեն նշվել է, որ բարձր տեխնոլոգիաների արդի արագընթաց զարգացումների ֆոնի վրա առաջացել է նաև մարզի համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում նույնպես Mulberry համակարգը ներդնելու անհրաժեշտությունը:
 Եթե համակարգը ներդրվի քաղաքապետարաններում ու գյուղապետարաններում, զգալիորեն կբարձրանա համայնքների հետ աշխատելու արդյունավետությունը, համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում կփոխվի կադրերի որակական մակարդակը, կգործարկվեն ոլորտների խնդիրների լուծման համանման եղանակներ:

10.2.4. Քաղած դասերը և հետագա քայլերը

Կարելի է հետևություն անել, որ այսօր տեղական  ինքնակառավարման համակարգում նույնպես շեշտադրումը հիմնականում պետք է լինի բնագավառի օրենսդրության կատարելագործման, համակարգի էլեկտրոնային կառավարման, համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի տեխնիկական հագեցվածության մակարդակների բարձրացման, կադրերի որակավորման շարունակական բարձրացման վրա (տեղական ինքնակառավարման համակարգում նույնպես, ի տարբերություն մասնավոր առանձին ոլորտների, աշխատակիցների վարձատրության չափը համեմատաբար ցածր է և, բնականաբար, բարձր որակավորում ունեցող կադրերի առկայությունը համակարգում պակասելու միտում ունի, իսկ մարզի գյուղական համայնքների մեծ մասում որակյալ կադրերի խիստ պակաս կա, կադրերին ներկայացվող որակական բարձր պահանջները ենթադրում են նաև բարձր աշխատավարձի առկայություն, որն իր հերթին հակադարձ կերպով նպաստելու է համայնքային ծառայողների որակավորման բարձրացմանը):

10.3. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ


10.3.1. Քաղաքականության վերլուծություն


Ընդհանուր առմամբ հասարակության մի մասը սպասողական դիրքորոշում ունի մարզում ընթացող գործընթացների նկատմամբ, որն ունի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ: Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերի գործունեության կարևոր ուղղություններից մեկը պետք է լինի այդ կրավորական դիրքորոշման վերացումը և հասարակության լայն խավերի ընդգրկումը, մասնակցությունը մարզային և համայնքային զարգացման գործընթացներին: Այս հարցը լուծելու համար օրենսդրության առումով բավարար պայմաններ կան, խնդիրը մարդկանց որոշակի հատվածի հոգեբանության, հոգեկերտվածքի և մտածողության վերափոխման մեջ է, որը պետք է իրականացվի պետական, տարածքային կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների համապատասխան քայլերի շնորհիվ:

10.3.2. Իրականացման առաջընթացը

2011 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների առավել թափանցիկ գործունեությունն ապահովելու նպատակով, մարզպետարանի աշխատակազմի, ՏԻՄ-երի և մարզի հասարակական կազմակերպությունների ջանքերով իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները.

1. Մարզի տարածքում գործող ԶԼՄ-ների միջոցով հաղորդումների հեռարձակում` ներկայացնելով մարզպետի, մարզպետարանի և մարզային ենթակայության կազմակերպությունների գործունեությունը, գոյություն ունեցող հիմնախնդիրները և կատարվող ծրագրերը, առավել լայն կիրառություն ունեցող օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի, դրանցում կատարվող փոփոխությունների վերաբերյալ հաղորդագրությունների հրապարակում:
2. Պարբերաբար և համակարգված ձևով մարզպետի, նրա տեղակալների և մարզպետարանում այլ ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց դեպի համայնքներ այցելությունների կազմակերպում, որոնք ուղեկցվել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների և համայնքի բնակչության հետ հանդիպում-քննարկումներով, որոնց ժամանակ մարզի առաջին դեմքերից բնակչության մի մասը հնարավորություն ունեցավ ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և բացատրություններ
3. 2011թ. առաջին կիսամյակում մարզպետարանում քաղաքացիներից ստացվել է 481 նամակ, որից՝ 459 դիմում, 22 բողոք: Քաղաքացիներից ստացված 481 դիմումներից տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների իրավասություններին վերաբերող 75 դիմումներ վերահասցեագրվել են համապատասխան համայնքների և կազմակերպությունների ղեկավարներին: Նյութական օգնության խնդրանքով մարզպետին դիմած 159 քաղաքացիներից դրամական օգնություն է ցուցաբերվել 140 քաղաքացու: Բավարարվել է Երևան քաղաքի և ՀՀ Արմավիրի մարզի հիվանդանոցներում պետական պատվերի շրջանակներում անվճար բուժօգնություն ստանալու 64 քաղաքացիների խնդրանք: 3 քաղաքացու տրվել է ծննդօգնության պետական հավաստագրի տրամադրման միջնորդություն, 69 քաղաքացու տրվել է առողջարանային բուժման ուղեգիր: ՀՀ Արմավիրի մարզպետի մոտ ընդունելությանը դիմել և մասնակցել է 49 քաղաքացի: Շինարարության, գյուղատնտեսության, առողջապահության, գիտ.կուլտուրայի և ֆինանսական ոլորտների հարցերի վերաբերյալ 24 դիմումներից 23-ին տրվել են սպառիչ պատասխաններ: Աշխատանքի տեղավորման և հաշվառման մասին 19 դիմումներից դրական լուծում է ստացել 9-ը: Թվով 7 դիմումների վերաբերյալ Արմավիրի մարզպետի կողմից միջնորդություններ են ներկայացվել համապատասխան կազմակերպություններ՝ աշխատանքի տեղավորման հարցում օժանդակելու խնդրանքով, մյուսները հաշվառվել են: 
4. ՀԿ-ների և զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների՝ մարզի խորհրդի նիստերին մասնակցության ցուցանիշի բարձրացում:
5. Համայնքների բնակիչների շրջանում իրավունքների և պարտականությունների մասին իրազեկության բարձրացմանն ուղղված միջոռացումների կազմակերպում: Այս գործընթացի շրջանակներում և ի կատարումն ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2010 թվականի մայիսի 11-ի N 01/16/2781-10 հանձնարարականի, Արմավիրի մարզի բոլոր համայնքների ղեկավարներին առաջարկվել է ապահովել համայնքների բյուջեների եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունները, հաստատված բյուջեն և նրանում կատարվող փոփոխությունները համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում ցուցատախտակներին և տեսանելի այլ վայրերում  փակցնելու,  լրատվամիջոցներով հրապարակելու, սեփական կայք էջերում տեղադրելու գործընթացը, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարի աշխատակազմում գործավարության մատյանի, հնարավորության սահմաններում` ավագանու աշխատասենյակի առկայությունը: Գործընթացը վերցվել է հսկողության և մարզպետարանի կողմից համայնքներում պարբերաբար կատարվում են ուսումնասիրություններ: Տեխնիկական և ծրագրային ապահովման (կառավարման գործիքների) անհամապատասխանության պատճառով Արմավիրի մարզպետարանի պաշտոնական վեբ-կայքում համայնքների ղեկավարների և համայնքների ավագանիների որոշումները դեռևս չեն տեղադրվում: 2011թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ մարզի համայնքներից սեփական վեբ-կայքեր ունեն միայն Արմավիրի, Էջմիածնի քաղաքային, Փարաքարի գյուղական համայնքները: 2011 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ նշված տեղեկատվությունն ունի աղյուսակ 14-ում տրված պատկերը: 
Աղյուսակ 14. ՀՀ Արմավիրի մարզում համայնքների բյուջեների հրապարակայնության և համայնքներում ավագանու դերակատարության ու պատասխանատվության բարձրացման վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն
	Համայնքների բյուջեների հրապարակայնությունը                                                                                                                              (համայնքային բյուջեի եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունները, հաստատված բյուջեն և նրանում կատարվող փոփոխությունները)
	ՀՀ համայնքներում ավագանու դերակատարության ու պատասխանատվության բարձրացում

	Ցուցատախտակ-ներին և տեսանելի այլ վայրերում տեղադրում
	Հեռուստատեսությամբ հեռարձակում
	Ինտերնետային կայք էջում տեղադրում
	Գործավա-րության մատյանի առկայություն
	Ավագանու աշխատանքները կազմակերպելու համար առանձնացված  աշխատասենյակի առկայություն 
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Ի կատարումն ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության միջոցառումների ծրագրի 72.6 կետի 3-րդ ենթակետի պահանջների, ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2010թ. մայիսի 24-ի N01/16/3030-10 հանձնարարականի` մարզի համայնքների ղեկավարներին առաջարկվել է պարբերաբար (յուրաքանչյուր եռամսյակ) ներկայացնել տեղեկատվություն` համայնքի ղեկավարի և ավագանու կողմից կազմակերպված ընդունելություններին մասնակցած քաղաքացիների թվաքանակի վերաբերյալ: Համաձայն համայնքներից ստացված տեղեկատվությունների, 2011 թվականի առաջին և երկրորդ եռամսյակների ընթացքում համայնքների ղեկավարների մոտ ընդունելություններին դիմած քաղաքացիների թիվը կազմել է 8020, մասնակցածների թիվը՝ 7917, համայնքների ավագանիների մոտ ընդունելություններին դիմած քաղաքացիների թիվը` 1679, մասնակցածների թիվը՝ 1594 մարդ:

Աղյուսակ 15. Քաղաքացիական հասարակության արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում
	Միջոցառման անվանումը
	Արդյունքային ցուցանիշ
	Թիրախ
	Փաստացի

	Արդյունք  1.
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	1.3. Մարզի համայնքների ղեկավարների և ավագանու անդամների կողմից համայնքի բնակչությանը ներկայացված հաշվետվությունների գործընթացի լուսաբանում 
	տարեկան 2 անգամ` թվով 7 ԶԼՄ-ներով
	1 անգամ` 

3 ԶԼՄ-ներով

	Միջոցառումներ
	 
	
	

	1.1. Տարբեր թեմատիկ հաղորդումների միջոցով հանրության իրազեկում
	
	
	

	1.2. Բնակչության իրազեկության բարձրացում` հասարակական կազմակերպությունների միջոցով
	
	
	

	Արդյունք 2.                                     Մարզային ՀԿ-ների համատեղ աշխատանքի պլանավորում
	Հասարակական կազմակերպությունների համատեղ գործունեության մոդելի մշակում 
	17
	

	Միջոցառում                                     Մարզի ՀԿ-ների ընդլայնված հավաքի կազմակերպում
	Համատեղ իրականացվելիք ծրագրերի քննարկում և մշակում
	10
	

	Արդյունք 3.                                      ՄԶԾ-ով նախատեսված նախաձեռնությունների լուսաբանում
	Մարզի զարգացման ծրագրով 2011 թվականին նախատեսված աշխատանքների հանրային իրազեկում 
	թվով 7 ԶԼՄ-ներով
	3 ԶԼՄ-ներով և մարզպետարանի կայք-էջով


10.3.3. Խնդիրները

Անհրաժեշտ է ավելի սերտացնել համագործակցությունը մարզպետարանի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և մարզում գործող հասարակական կազմակերպությունների միջև, որի համար նույնպես պետք է մշակել հստակ մեխանիզմներ:

10.3.4. Քաղած դասերը և հետագա քայլերը

Մարզում գործող մի շարք հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը բավականին արդյունավետորեն է անդրադառնում մարզի և համայնքների սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի վրա: Չնայած դրան, նրանց գործունեությունը մարզի կտրվածքով որոշակի համակարգման կարիք ունի՝ մարզպետարանի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների քայլերի ներդաշնակեցման, համաձայնեցման, կրկնություններից ու ավելորդություններից խուսափելու առումով: Խնդրի լուծման համար կարելի է ստեղծել հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը մարզում համակարգող որևէ մարմին /ֆորում/, որի արդյունավետ գործունեության արդյունքում կարելի է ապահովել օպտիմալ լուծումներ:
Աղյուսակ 16
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ Արմավրի մարզի 2011-2014թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2011թ. տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ

(հազ.դրամ)
	հ/հ
	Միջոցառման համառոտ բովանդակությունը
	2011թ. 
ՄԶԾ-ով նախատես-ված կարիքներ
	2011թ. իրատեսական բյուջե
	Ֆինանսա-վորման աղբյուրը
	Ֆինանսա-վորման չափը 01.07.2011թ. դրությամբ
	Ծանոթ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ
	
	
	
	
	

	
	1. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
	
	
	
	
	

	1
	գ.Հայկաշենի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում   
	50000.0
	50000.0
	ՀՀ պետական բյուջե
	25200.0
	Ընթացքի մեջ է

	2
	ք.Վաղարշապատի Խ.Աբովյանի անվան  թիվ  4  միջն. դպրոցի հիմնանորոգում   
	50000.0
	50000.0
	ՀՀ պետական բյուջե
	7100.0
	Ընթացքի մեջ է

	3
	ք.Վաղարշապատի  թիվ  1 երաժշտական դպրոցի հիմնանորոգում   
	50000.0
	50000.0
	ՀՀ պետական բյուջե
	19670.0
	Ընթացքի մեջ է

	4
	ք.Վաղարշապատի  թիվ  3 միջն. դպրոցի հիմնանորոգում   
	120000.0
	120000.0
	ՀՀ պետական բյուջե
	35700.0
	Ընթացքի մեջ է

	5
	գ.Խանջյանի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում   
	60000.0
	60000.0
	ՀՀ պետական բյուջե
	15100.0
	Ընթացքի մեջ է

	6
	գ.Ակնաշենի  միջն. դպրոցի հիմնանորոգում   
	45000.0
	45000.0
	ՀՀ պետական բյուջե
	16750.0
	Ընթացքի մեջ է

	7
	գ. Ալաշկերտի  միջն. դպրոցի հիմնանորոգում   
	45000.0
	45000.0
	ՀՀ պետական բյուջե
	41850.0
	Ընթացքի մեջ է

	8
	գ. Բամբակաշատի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում   
	50000.0
	50000.0
	ՀՀ պետական բյուջե
	9097.201
	Ընթացքի մեջ է

	9
	գ. Սարդարապատի /Հոկտեմբեր/ միջն. դպրոցի հիմնանորոգում   
	50000.0
	50000.0
	ՀՀ պետական բյուջե
	8695.779
	Ընթացքի մեջ է

	10
	ք.Արմավիրի  թիվ  1  դպրոցի հիմնանորոգում   
	20446.3
	20446.3
	ՀՀ պետական բյուջե
	10700.0
	Ընթացքի մեջ է

	11
	գ.Մուսալեռի  Ֆ.Վերֆելի անվան դպրոցի հիմնանորոգում    
	20493.4
	20493.4
	ՀՀ պետական բյուջե
	12800.0
	Ընթացքի մեջ է

	12
	ք.Վաղարշապատի  Գր.Նարեկացու անվան թիվ  2 ավագ դպրոցի հիմնանորոգում    
	150000.0
	117000.0
	ՀՀ պետական բյուջե
	13800.0
	Ընթացքի մեջ է

	13
	ք.Արմավիրի թիվ 5 հիմն.դպրոցի հիմնանորոգում   
	90000.0
	87133.0
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.

N108-Ն որոշում/
	34036.8
	Ընթացքի մեջ է

	14
	գ.Նորապատի  միջն. դպրոցի հիմնանորոգում     
	60000.0
	57576.5
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.

N108-Ն որոշում/
	22490.4
	Ընթացքի մեջ է

	15
	գ.Շենավանի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում    
	60000.0
	57581.5
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.

N108-Ն որոշում/
	22558.8
	Ընթացքի մեջ է

	16
	գ. Բերքաշատի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում    
	50000.0
	48236.6
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.

N108-Ն որոշում/
	18842.4
	Ընթացքի մեջ է

	17
	ք.Վաղարշապատի  թիվ  12 հիմն.դպրոցի հիմնանորոգում    
	60000.0
	57576.5
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.

N108-Ն որոշում/
	16868.1
	Ընթացքի մեջ է

	18
	գ.Արաքսի  /Էջմ./  միջն.դպրոցի հիմնանորոգում   
	60000.0
	56457.3
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.

N108-Ն որոշում/
	16540.2
	Ընթացքի մեջ է

	19
	գ.Ծիածանի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում    
	50000.0
	46652.0
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.

N108-Ն որոշում/
	16264.3
	Ընթացքի մեջ է

	20
	գ.Հայթաղի  միջն. դպրոցի հիմնանորոգում     
	70000.0
	94071.0
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.

N108-Ն որոշում/
	19893.096
	Ընթացքի մեջ է

	21
	գ.Ջրառատի  միջն. դպրոցի հիմնանորոգում    
	60000.0
	57577.0
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.

N108-Ն որոշում/
	19289.0
	Ընթացքի մեջ է

	22
	գ.Բագարանի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում   
	50000.0
	44285.3
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.

N108-Ն որոշում/
	17265.6
	Ընթացքի մեջ է

	23
	գ.Երվանդաշատի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում     
	50000.0
	47228.9
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.

N108-Ն որոշում/
	18412.8
	Ընթացքի մեջ է

	24
	գ.Հուշակերտի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում    
	60000.0
	54622.7
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.

N108-Ն որոշում/
	18136.4
	Ընթացքի մեջ է

	25
	գ.Արազափի  միջն. դպրոցի հիմնանորոգում    
	60000.0
	57576.5
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.

N108-Ն որոշում/
	22490.4
	Ընթացքի մեջ է

	26
	գ.Նալբանդյանի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում   
	90000.0
	87138.3
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.

N108-Ն որոշում/
	32431.5
	Ընթացքի մեջ է

	27
	գ. Արևաշատի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում    
	65000.0
	76503.6
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.

N108-Ն որոշում/
	28799.453
	Ընթացքի մեջ է

	28
	գ.Գետաշենի  միջն. դպրոցի հիմնանորոգում    
	65000.0
	62504.0
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.

N108-Ն որոշում/
	22950.7
	Ընթացքի մեջ է

	29
	Լուկաշինի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում    
	50000.0
	61775.0
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.

N108-Ն որոշում/
	18936.8
	Ընթացքի մեջ է

	30
	գ.Այգեշատի /Արմ./ մանկապարտեզի հիմնանորոգում   
	20000.0
	28531.0
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.

N108-Ն որոշում/
	23454.0
	Ընթացքի մեջ է

	31
	Վանանդի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում
	
	70000.0
	ՀՀ պետ.բյուջե` Հայաստանի սոց.ներդրումների հիմնադրամ
	30000.0
	Ընթացքի մեջ է

	32
	Մյասնիկյանի միջ. դպրոցի հիմնանորոգում 
	
	235512.5
	Դոնոր` Սի.Օ.Էյ.Էֆ մանուկների բարեգործական հիմնադրամ (COAF)
	148000.0
	Ընթացքի մեջ է

	33
	ք.Արմավիրի թիվ 5 դպրոցի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ 
	
	55000.0
	Դոնոր` Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի ծրագիր
	55000.0
	Ավարտված է

	34
	ք.Վաղարշապատի  թիվ 10 դպրոցի ջերմամեկուսացման և ջեռուցման աշխատանքներ 
	
	54900.0
	Դոնոր` 
Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի ծրագիր
	54900.0
	Ավարտված է

	35
	գ.Լուսագյուղի միջնակարգ դպրոցի կահավորում
	
	4204.5
	Դոնոր` «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ
	
	Ընթացքի մեջ է, 2-րդ կիսամյակ 

	36
	գ.Այգեկի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում
	
	120000.0
	Մասնավոր ներդրող
	120000.0
	Ավարտված է

	37
	գ.Պտղունքի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում 
	100000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	38
	գ.Լուսագյուղի  միջն. դպրոցի հիմնանորոգում
	50000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	39
	ք.Վաղարշապատի  թիվ  7 միջն. դպրոցի հիմնանորոգում
	100000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	40
	ք.Վաղարշապատի  թիվ  5 միջն. դպրոցի հիմնանորոգում
	50000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	41
	գ. Արևիկի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում
	45000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	42
	գ.Տարոնիկի  միջն. դպրոցի հիմնանորոգում
	80000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	43
	գ.Առատաշենի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում
	50000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	44
	ք.Վաղարշապատի  թիվ 10 միջն. դպրոցի հիմնանորոգում
	80000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	45
	գ. Բաղրամյանի /Բաղր./ միջն. դպրոցի հիմնանորոգում
	60000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	46
	Կրթության ոլորտի ծրագրեր
	
	5650.0
	Համայնքային բյուջե
	343195.9
	Ընթացքի մեջ է

	
	Ընդամենը` կրթություն
	2395939.7
	2306233.4
	
	1357219.6
	 

	
	2. ՄՇԱԿՈՒՅԹ
	
	
	
	
	

	47
	Սարդարապատի հերոսամարտի և հայոց պետականության վերականգնման օրվան նվիրված միջոցառում (մայիսի 28)
	1550.0
	1550.0
	ՀՀ պետական բյուջե
	4730.0
	Ավարտված է

/պահուստ. ֆոնդից հատկացվել է ևս 3180.0 հազ.դրամ/

	48
	Հայաստանի Անկախության օրվան նվիրված` Սարդարապատի հուշահամալիրի տարածքում անցկացվող տոնակատարություն (սեպտեմբերի 21)
	1013.6
	1013.6
	ՀՀ պետական բյուջե
	
	Ընթացքի մեջ է, 2-րդ կիսամյակ

	49
	Արմավիրի մարզային գրադարանի հիմնանորոգում 
	
	35151.0
	ՀՀ պետական բյուջե
	
	Ընթացքի մեջ է, 2-րդ կիսամյակ

	50
	 ք. Էջմիածնի պատկերասրահի հիմնանորոգում 
	
	20000.0
	ՀՀ պետական բյուջե
	
	Ընթացքի մեջ է, 2-րդ կիսամյակ

	
	Մշակութային այլ միջոցառումներ, այդ թվում`
	
	147903.7
	ՀՀ պետական բյուջե
	
	

	51
	<<Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր, Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարան>> ՊՈԱԿ  
	
	120518.3
	ՀՀ պետական բյուջե
	41166.0
	Ընթացքի մեջ է

	52
	Գրադարանային ծառայություններ և ներդրումներ Արմավիրի մարզային գրադարան>> ՊՈԱԿ 
	
	25680.5

1204.9
	ՀՀ պետական բյուջե
	
	Ընթացքի մեջ է,  2-րդ կիսամյակ

	53
	Ոչ պետական մամուլի հրատարակում` Հայրենականչ <<Ծաղկած կարոտ>> ՍՊԸ 
	
	500.0
	ՀՀ պետական բյուջե
	125.0
	Ընթացքի մեջ է

	54
	Բամբակաշատի մշակույթի տան հիմնանորոգում
	80000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	55
	Ալաշկերտի մշակույթի տան հիմնանորոգում
	120000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	56
	Նոր Արտագերսի մշակույթի տան հիմնանորոգում
	90000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	57
	Մշակութային ծրագրեր 
	
	20166.4
	Համայնքային բյուջե
	170586.7
	Ընթացքի մեջ է

	
	Ընդամենը` մշակույթ
	292563.6
	225784.7
	
	216607.7
	

	
	3. ՍՊՈՐՏ  ԵՎ  ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
	
	
	
	
	

	58
	գ.Գեղակերտի (Սամաղարի) ծանրամարտի մարզադպրոցի հիմնանորոգում
	125780.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	59
	Ոլորտային ծրագրեր
	
	800.0
	Համայնքային բյուջե
	
	Ընթացքի մեջ է, 2-րդ կիսամյակ

	
	Ընդամենը` սպորտ և երիտ.
	125780.0
	800.0
	
	0.0
	

	4. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
	
	
	
	
	

	60
	Ոլորտային ծրագրեր
	
	150000.0
	ՀՀ պետ.բյուջե` Համաշխարհային բանկ
	
	Ընթացքի մեջ է, 2-րդ կիսամյակ

	61
	Ոլորտային ծրագրեր
	
	12410.0
	Դոնոր` Սի.Օ.Էյ.Էֆ մանուկների բարեգործական հիմնադրամ (COAF)
	11840.0
	Ընթացքի մեջ է

	62
	<<Վաղարշապատի հիվանդանոց>> ՊՓԲԸ հիմնանորոգում
	70000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	63
	<<Վաղարշապատի ծննդատուն>> ՊՓԲԸ հիմնանորոգում (մանկ.բաժանմունք) 
	60000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	64
	<<Մեծամորի բժշկական կենտրոն>>ՓԲԸ հիմնանորոգում
	37000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	65
	Մարզին սպառնացող համաճարակային իրավիճակի կանխար-գելման միջոցառումներ
	35000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	66
	Առողջապահության ոլորտի ծրագրեր
	
	3000.0
	Համայնքային բյուջե
	600.0
	Ընթացքի մեջ է

	
	Ընդամենը` առողջապահ.
	202000.0
	165410.0
	
	12440.0
	 

	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ`

սոցիալական ոլորտ
	3016283.3
	2698228.1
	
	1586267.3
	 

	ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
	
	
	
	
	

	67
	 Գյուղ. կենդանիների համաճարակների դեմ պատվաստում 
	27500.0
	
	ՀՀ պետական բյուջե
	13335.51
	Ընթացքի մեջ է

	68
	Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում
	
	321074.0
	ՀՀ պետական բյուջե
	42500.0
	Ընթացքի մեջ է

	69
	Ներդրումներ <<Հանրապետական անասնաբուժական հակահամաճարակային և ախտորոշիչ կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ում, ք.Արմավիր 
	
	1619.9
	ՀՀ պետական բյուջե
	
	Ընթացքի մեջ է,  2-րդ կիսամյակ

	70
	Արաքս գետի առավել վտանգավոր հատվածների ափապաշտպան կառուցվածքների վերականգնման աշխատանքներ
	
	380000.0
	ՀՀ պետական բյուջե
	380000.0
	Ավարտված է

	71
	Արմավիրի ԳԱՄԿ` գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ
	
	23651.8
	ՀՀ պետական բյուջե
	8736.2
	Ընթացքի մեջ է

	72
	Հակակարկտային կայանքների տեղակայում /40 հատ/
	
	70600.0

230000.0 /այլ/
	ՀՀ պետական բյուջե` ՀՀ գյուղ. նախ.
	320000.0
	Ավարտված է

	73
	Արմավիրի և Թալինի մայր ջրանցքների կառուցում
	
	3187339.0


	ՀՀ պետ.բյուջե` Համաշխարհային բանկ
	3187339.0


	Ավարտված է

	74
	Ստորին Հրազդան մայր ջրանցքի վերականգնում
	600000.0
	
	ՀՀ պետ.բյուջե` <<Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ-Հայաստան>

	23771.64
	Ընթացքի մեջ է

	75
	Թվով 34 համայնքներում ներտնտեսային ցանցի վերականգնում /III կարգի ջրանցքներ` փաթեթ I,II/
	1000000.0
	
	ՀՀ պետ.բյուջե` <<Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ-Հայաստան>
	868058.712
	Ընթացքի մեջ է

	76
	Արարատյան հարթավայրի դրենաժային համակարգի ուսումնասիրություն, նախագծում, վերահսկում և շինարարություն /փաթեթ I,II/
	800000.0
	
	ՀՀ պետ.բյուջե` <<Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ-Հայաստան>
	1145431.401
	Ընթացքի մեջ է

	77
	Բանջար-բոստանային կուլտուրաների բարձր բերքատու սորտերի սերմերի ներկրում 
	70000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	78
	Սուբսիդավորված ազոտական պարարտանյութերի ներկրում 
	100000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	79
	Թունաքիմիկատների ներկրում մորեխների և մկների դեմ պայքար կազմակերպելու համար 
	750.0
	
	ՀՀ պետական բյուջե
	10031.25
	Ընթացքի մեջ է

	80
	Գյուղ. մթերքներ վերամշակող  ձեռնարկության կառուցում 
	1000000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	81
	Ցանքաշրջանառության համար բարձր բերքատու ցորենի, գարու, եգիպտա-ցորենի սերմացուի ներկրում /ՀՀ գյուղ. նախ./ 
	5000.0
	
	ՀՀ պետ բյուջե` 
	62556.0
	Ընթացքի մեջ է

	82
	Արհեստական սերմնա-վորման պարագաների ձեռքբերում 
	4000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	83
	Անասնաբուժական պրեպարատների և այլ պարագաների  ձեռքբերում 
	2500.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	84
	Գյուղ. տրակտորների և կոմբայնների ձեռքբերում /Երվանդաշատ, Արշալույս-2 տրակտոր 50% զեղչ/
	1300000.0
	
	ՀՀ պետական բյուջե, համայնքային բյուջե
	16000.0
	Ընթացքի մեջ է

	85
	Հակակարկտային կայանքների տեղադրում
	230000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ավարտված է /միացվել է 72-րդ կետի հետ/

	86
	Սնկի արտադրության կազմակերպում 
	1350000.0
	
	Մասնավոր ներդրող` <<Բիգա>> ընկերություն
	36000.0
	Ընթացքի մեջ է 

	87
	Մարզում ջերմոցային տնտեսության կառուցում 
	400000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	88
	Վանանդ համայնքում դդմի վերամշակման արտադրության կազմակերպում
	170000.0
	
	Մասնավոր ներդրող
	
	Ընթացքի մեջ է,  2-րդ կիսամյակ

	89
	Ամասիա համայնքնում խաղողի վերամշակման արտադրության կազմակերպում
	300000.0
	
	Մասնավոր ներդրող
	
	Ընթացքի մեջ է,  2-րդ կիսամյակ

	90
	Արմավիրի գինու, խաղողի, պտղի վերամշակման գործարանի կառուցում 
	150000.0
	
	Մասնավոր ներդրող
	28000.0
	Ընթացքի մեջ է

	91
	Բիոպարարտանյութերի արտադրության կազմակերպում
	50000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	92
	Ոլորտային ծրագրեր
	
	13959.4
	Համայնքային բյուջե
	24663.7
	Ընթացքի մեջ է

	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ`

գյուղատնտեսություն
	10747089.0
	3998244.1
	
	6166423.4
	 

	ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
	
	
	
	
	

	93
	Ներդրումներ <<Ռադիո-ակտիվ թափոնների վնասազերծում>> ՓԲԸ-ում, ք.Մեծամոր
	
	13900.0
	ՀՀ պետական բյուջե
	13120.0
	Ընթացքի մեջ է

	94
	 5000 հա աղուտ-ալկալի հողերի աղազերծում 
	6000000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	95
	Մերձարաքսյան ենթագոտու 2000հա նախկին ավազահանքերի տարածքների վերա-կանգնողական աշխ. իրականացում և այդ բազայի վրա ձկնաբուծության զարգացում
	1500000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ` բնապահպանություն
	7500000.0
	13900.0
	
	13120.0
	

	
	ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ
	
	
	
	
	

	96
	Արտաքին և ներքին շուկաներում գոյություն ունեցող  զբոսաշրջության ոլորտի կազմակերպու-թյունների հետ սերտ համագործակցության կազմակերպում` մարզի գովազդի կազմակերպման, ինտերնետային կայքի վարման նպատակով
	5000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	97
	Թանգարանների կողմից գիդերի, տուր-օպերատոր-ների, ուղեկցողների ուսուցման, քարտեզների, գրքույկների, տեղեկա-տվական բուկլետների հրատարակման կազմակերպում
	5000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	98
	 Ազգային տոնակատարությունների ընդլայնված կազմակերպում
	3000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ` զբոսաշրջություն
	13000.0
	0.0
	
	0.0
	

	ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
	
	
	
	
	

	99
	  ք.Էջմիածին, Վր.Կոստանյանի 1 բնակելի շենք ամրացում
	65000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	100
	 ք. Արմավիր, Երևանյան 38Ա բնակելի շենքի ամրացում 
	92000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	101
	ք.Արմավիրի 126 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 
	400000.0
	57688.9
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.  N 108-Ն որոշում/
	15293.7
	Ընթացքի մեջ է

	102
	ք.Մեծամորի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 
	30000.0
	28531.1
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.  N 108-Ն որոշում/
	
	Ընթացքի մեջ է, 2-րդ կիսամյակ

	103
	ք.Վաղարշապատի 50 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 
	180000.0
	57688.9
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.  N 108-Ն որոշում/
	15293.74
	Ընթացքի մեջ է

	104
	 գ.Ոսկեհատի քանդման ենթակա վթարային շենքի բնակիչների բնակարանային խնդիրների լուծման ծրագիր
	60000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	105
	 գ.Մայիսյանի հրդեհված բնակելի  շենքի բնակիչների բնակարանային խնդիրների լուծման ծրագիր
	45000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	106
	ք.Վաղարշապատի հրդեհի հետևանքով այրված Զվարթնոց թաղ. Պռոշյան փողոցի թիվ 14 բնակելի տան վերականգնում
	3500.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	107
	Նախագծային աշխատանք (նախատեսվում է  համայնքների գլխավոր հատակագծերի և օբյեկտների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման համար) 
	30000.0
	51300.0
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.  N 108-Ն որոշում/
	48463.0
	Ընթացքի մեջ է

	108
	ք.Արմավիրի Նորապատ թաղամասում օդերևութաբանական կայանի շենքի կառուցում
	120000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ` քաղաքաշինություն
	1025500.0
	195208.9
	
	79050.4
	

	ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ
	
	
	
	
	

	1.ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
	
	
	
	
	

	109
	Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային պահպանում, ընթացիկ պահպանում և շահագործում
	35619.0
	35619.0
	ՀՀ պետական բյուջե
	14438.0
	Ընթացքի մեջ է

	110
	Կենսական նշ. ճանապարհների բարելավման ծրագրի II լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր
	
	2396139.6
	ՀՀ պետ.բյուջե` Համաշխարհային բանկ
	
	Ընթացքի մեջ է, 2011թ. 2-րդ կիսամյակ

	111
	Ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում
	702000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	112
	Ոլորտային ծրագրեր
	
	34606.3
	Համայնքային բյուջե
	
	Ընթացքի մեջ է, 2-րդ կիսամյակ

	
	Ընդամենը` ճանապարհ.
	737619.0
	2466364.9
	
	14438.0
	

	
	2. ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ
	
	
	
	
	

	113
	գ.Քարակերտի ջրամատակարարման բարելավում
	
	100000.0
	ՀՀ պետական բյուջե
	
	Ընթացքի մեջ է, 2-րդ կիսամյակ

	114
	գ.Տարոնիկի ներքին ջրամատակարարման ցանցի կառուցում 
	
	24111.0
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.  N 108-Ն որոշում/
	
	Ընթացքի մեջ է, 2-րդ կիսամյակ

	115
	գ.Արաքսում (Էջմ.) 1 խորքային հորի կառուցում 
	
	9801.0
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.  N 108-Ն որոշում/
	
	Ընթացքի մեջ է, 2-րդ կիսամյակ

	116
	գ.Դալարիկում 1 խորքային հորի կառուցում 
	
	17852.4
	ՀՀ պետական բյուջե /ՀՀ կառ.03.02.2011թ.  N 108-Ն որոշում/
	
	Ընթացքի մեջ է, 2-րդ կիսամյակ

	117
	Արմավիրի մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի մասնավոր կառավարման հայեցակարգերի ներդրման դրամաշնորհային ծրագիր
	
	399400.0
	ՀՀ պետ.բյուջե` Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ
	116000.2
	Ընթացքի մեջ է

	118
	Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիր  
	
	220000.0
	ՀՀ պետ.բյուջե` Ասիական զարգացման բանկ
	200000.0
	Ընթացքի մեջ է

	119
	ք.Մեծամորում կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցում /3մլն.եվրո/
	1389600.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	120
	գ.Դալարիկում խմելու ջրի խորքային հորի հորատում
	60000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	121
	Նորապատ համայնքի  ներտնտեսային ցանցի, ինչպես նաև Նորապատից Արմավիր քաղաքին հանձնված թվով 5 բազմաբնակարան շենքերի ներքին ցանցերի հիմնանորոգում
	33000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	122
	Մեծամոր քաղաքում քլորացման կայանի կառուցում /9 հազ. եվրո/
	4168.8
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	123
	ք.Մեծամորում ռեզերվային ավազանի կառուցում
	3000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	124
	Քլորակայանների կառուցում /6 հազ. եվրո/
	2779.2
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	125
	Թվով 76 համայնքների խմելու ջրամատակա-րարման ցանցերի հիմնա-նորոգում, ջրահեռացման ցանցերի, կոյուղաջրերի մաքրման ավազների (սեպտիկների) կառուցում 
	3000000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	126
	Ջրագծերի և կոյուղագծերի վերանորոգում և խորքային հորերի պոմպերի վերանորոգում
	
	20300.0
	Այլ աղբյուր` 
<<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ
	4842.0
	Ընթացքի մեջ է, աշխատանքները սկսվել են ապրիլ ամսից

	127
	Ջրագծերի և կոյուղագծերի վերանորոգում
	
	28000.0
	Այլ աղբյուր` <Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ
	21500.0
	Ընթացքի մեջ է

	128
	Ոլորտային ծրագրեր
	
	49993.0
	Համայնքային բյուջե
	260687.2
	Ընթացքի մեջ է

	
	Ընդամենը` խմելու ջրամատ.
	4492548.0
	869457.4
	
	603029.4
	 

	
	3.ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
	
	
	
	
	

	129
	Երվանդաշատ գյուղի գազաֆիկացում
	697300.0
	697340.0
	ՀՀ պետ.բյուջե` Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամ (IFAD)
	
	Աշխատանքները չեն սկսվել

	130
	Բագարան գյուղի գազաֆիկացում
	121400.0
	121000.0
	ՀՀ պետ.բյուջե` Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամ (IFAD)
	
	Աշխատանքները չեն սկսվել

	131
	Շենիկ գյուղի գազաֆիկացում
	280000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	132
	Ֆերիկ գյուղի գազաֆիկացում
	65000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	133
	Բաղրամյան գյուղի <<Ծածկ>> թաղամասի գազաֆիկացում
	15000.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	134
	Արմավիր քաղաքի 107 թաղամասի գազաֆիկացում
	73600.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	135
	Արմավիր քաղաքի  108 թաղամասի գազաֆիկացում
	184900.0
	
	Այլ աղբյուրներ
	
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	136
	Ոլորտային ծրագիր
	
	24717.9
	Համայնքային բյուջե
	
	Ընթացքի մեջ է

	
	Ընդամենը` գազամատակարարում
	1437200.0
	843057.9
	
	0.0
	

	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ
	6667367.0
	4178880.2
	 
	617467.4
	 

	137
	Համայնքների կողմից իրականացվող ընթացիկ նորոգումների ծրագրեր
	
	177445.8
	Համայնքային բյուջե
	442379.4
	Ընթացքի մեջ է

	138
	Համայնքների կողմից իրականացվող այլ կապիտալ  նորոգումների ծրագրեր
	
	281290.7
	Համայնքային բյուջե
	245370.0
	Ընթացքի մեջ է

	139
	Համայնքների տարբեր ոլորտների զարգացմանն ուղղված ծրագրեր
	
	60225.0
	Դոնոր`   Սի.Օ.Էյ.Էֆ մանուկների բարեգործական հիմնադրամ (COAF)
	29186.0
	Ընթացքի մեջ է

	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ` 

2011թ. ՏԱՊ
	28 969 239.3
	11 603 422.8*
	
	9 179 264.0
	31.7%


*Իրատեսական բյուջեի գումարը փոխվել է հրատապ ծրագրով նախատեսված 
գումարների փոփոխվելու և այլ ճշտումների արդյունքում:
	ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ

	ՀՀ կառավարության 2010թ. դեկտեմբերի 30-ի N 1756-Ն որոշմամբ հաստատված                                    ՀՀ Արմավիրի մարզի 2011-2014թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի                                  2011թ. գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի փաստացի կատարման

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	(հազ. դրամ)

	հ/հ
	Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը
	2011 թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի 
	2011թ. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերը
	01.07.2011թ. ՏԱՊ-ով փաստացի կատարված ծրագրերը
	Տարբերությունը 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ
	3,016,283.3
	2,698,228.1
	1,586,267.3
	1,111,960.8

	 
	որից`
	 
	 
	 
	 

	 
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում`
	563,503.3
	2,186,584.7
	682,144.7
	1,504,440.0

	 
	սեփական միջոցներ
	563,503.3
	1,966,584.7
	652,144.7
	1,314,440.0

	 
	վարկային միջոցներ
	0.0
	220,000.0
	30,000.0
	190,000.0

	 
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ
	0.0
	362,027.0
	269,740.0
	92,287.0

	 
	Համայնքային բյուջե
	0.0
	29,616.4
	514,382.6
	-484,766.2

	 
	Մասնավոր ներդրողներ
	0.0
	120,000.0
	120,000.0
	0.0

	 
	Այլ աղբյուրներ 
	2,452,780.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.1.
	ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
	2,395,939.7
	2,306,233.4
	1,357,219.6
	949,013.8

	 
	որից`
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում`
	560,939.7
	1,830,966.4
	636,123.7
	1,194,842.7

	 
	սեփական միջոցներ
	560,939.7
	1,760,966.4
	606,123.7
	1,154,842.7

	 
	վարկային միջոցներ
	 
	70,000.0
	30,000.0
	40,000.0

	1.1.2.
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ
	0.0
	349,617.0
	257,900.0
	91,717.0

	1.1.3.
	Համայնքային բյուջե
	 
	5,650.0
	343,195.9
	-337,545.9

	1.1.4.
	Մասնավոր ներդրողներ
	 
	120,000.0
	120,000.0
	0.0

	1.1.5.
	Այլ աղբյուրներ 
	1,835,000.0
	 
	 
	0.0

	1.2.
	ՄՇԱԿՈՒՅԹ
	292,563.6
	225,784.7
	216,607.7
	9,177.0

	 
	որից`
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում`
	2,563.6
	205,618.3
	46,021.0
	159,597.3

	 
	սեփական միջոցներ
	2,563.6
	205,618.3
	46,021.0
	159,597.3

	 
	վարկային միջոցներ
	 
	 
	 
	0.0

	1.2.2.
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ
	 
	 
	 
	0.0

	1.2.3.
	Համայնքային բյուջե
	 
	20,166.4
	170,586.7
	-150,420.3

	1.2.4.
	Մասնավոր ներդրողներ
	 
	 
	 
	0.0

	1.2.5.
	Այլ աղբյուրներ 
	290,000.0
	 
	 
	0.0

	1.3.
	ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
	125,780.0
	800.0
	0.0
	800.0

	 
	որից`
	 
	 
	 
	 

	1.3.1.
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում`
	 
	 
	 
	0.0

	 
	սեփական միջոցներ
	 
	 
	 
	0.0

	 
	վարկային միջոցներ
	 
	 
	 
	0.0

	1.3.2.
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ
	 
	 
	 
	0.0

	1.3.3.
	Համայնքային բյուջե
	 
	800.0
	 
	800.0

	1.3.4.
	Մասնավոր ներդրողներ
	 
	 
	 
	0.0

	1.3.5.
	Այլ աղբյուրներ 
	125,780.0
	 
	 
	0.0

	1.4.
	ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
	202,000.0
	165,410.0
	12,440.0
	152,970.0

	 
	որից`
	 
	 
	 
	 

	1.4.1.
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում`
	0.0
	150,000.0
	0.0
	150,000.0

	 
	սեփական միջոցներ
	 
	 
	 
	0.0

	 
	վարկային միջոցներ
	 
	150,000.0
	 
	150,000.0

	1.4.2.
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ
	 
	12,410.0
	11,840.0
	570.0

	1.4.3.
	Համայնքային բյուջե
	 
	3,000.0
	600.0
	2,400.0

	1.4.4.
	Մասնավոր ներդրողներ
	 
	 
	 
	0.0

	1.4.5.
	Այլ աղբյուրներ 
	202,000.0
	 
	 
	0.0

	2.
	ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ*
	10,747,089.0
	3,998,244.1
	6,166,423.5
	-2,168,179.4

	 
	որից`
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում`
	5,614,839.0
	3,984,284.7
	6,069,759.8
	-2,085,475.1

	 
	սեփական միջոցներ
	27,500.0
	796,945.7
	845,158.96
	-48,213.3

	 
	վարկային միջոցներ
	5,587,339.0
	3,187,339.0
	5,224,600.8
	-2,037,261.8

	2.2.
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ
	 
	 
	 
	0.0

	2.3.
	Համայնքային բյուջե
	 
	13,959.4
	32,663.7
	-18,704.3

	2.4.
	Մասնավոր ներդրողներ
	 
	 
	64,000.0
	-64,000.0

	2.5.
	Այլ աղբյուրներ 
	5,132,250.0
	 
	 
	0.0

	3.
	ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
	7,500,000.0
	13,900.0
	13,120.0
	780.0

	 
	որից`
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում`
	0.0
	13,900.0
	13,120.0
	780.0

	 
	սեփական միջոցներ
	 
	13,900.0
	13,120.0
	780.0

	 
	վարկային միջոցներ
	 
	 
	 
	0.0

	3.2.
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ
	 
	 
	 
	0.0

	3.3.
	Համայնքային բյուջե
	 
	 
	 
	0.0

	3.4.
	Մասնավոր ներդրողներ
	 
	 
	 
	0.0

	3.5.
	Այլ աղբյուրներ 
	7,500,000.0
	 
	 
	0.0

	4.
	ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ
	13,000.0
	0.0
	0.0
	0.0

	 
	որից`
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում`
	 
	 
	 
	0.0

	 
	սեփական միջոցներ
	 
	 
	 
	0.0

	 
	վարկային միջոցներ
	 
	 
	 
	0.0

	4.2.
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ
	 
	 
	 
	0.0

	4.3.
	Համայնքային բյուջե
	 
	 
	 
	0.0

	4.4.
	Մասնավոր ներդրողներ
	 
	 
	 
	0.0

	4.5.
	Այլ աղբյուրներ 
	13,000.0
	 
	 
	0.0

	5.
	ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
	1,025,500.0
	195,208.9
	79,050.4
	116,158.5

	 
	որից`
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում`
	0.0
	195,208.9
	79,050.4
	116,158.5

	 
	սեփական միջոցներ
	 
	195,208.9
	79,050.4
	116,158.5

	 
	վարկային միջոցներ
	 
	 
	 
	0.0

	5.2.
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ
	 
	 
	 
	0.0

	5.3.
	Համայնքային բյուջե
	 
	 
	 
	0.0

	5.4.
	Մասնավոր ներդրողներ
	 
	 
	 
	0.0

	5.5.
	Այլ աղբյուրներ 
	1,025,500.0
	 
	 
	0.0

	6.
	ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ
	6,667,367.0
	4,178,880.2
	617,467.4
	3,561,412.8

	 
	որից`
	 
	 
	 
	 

	 
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում`
	35,619.0
	4,021,263.0
	330,438.2
	3,690,824.8

	 
	սեփական միջոցներ
	35,619.0
	187,383.4
	14,438.0
	172,945.4

	 
	վարկային միջոցներ
	0.0
	3,833,879.6
	316,000.2
	3,517,879.4

	 
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	 
	Համայնքային բյուջե
	0.0
	109,317.2
	260,687.2
	-151,370.0

	 
	Մասնավոր ներդրողներ
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	 
	Այլ աղբյուրներ 
	6,631,748.0
	48,300.0
	26,342.0
	21,958.0

	6.1.
	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
	737,619.0
	2,466,364.9
	14,438.0
	2,451,926.9

	 
	որից`
	 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում`
	35,619.0
	2,431,758.6
	14,438.0
	2,417,320.6

	 
	սեփական միջոցներ
	35,619.0
	35,619.0
	14,438.0
	21,181.0

	 
	վարկային միջոցներ
	 
	2,396,139.6
	 
	2,396,139.6

	6.1.2.
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ
	 
	 
	 
	0.0

	6.1.3.
	Համայնքային բյուջե
	 
	34,606.3
	 
	34,606.3

	6.1.4.
	Մասնավոր ներդրողներ
	 
	 
	 
	0.0

	6.1.5.
	Այլ աղբյուրներ 
	702,000.0
	 
	 
	0.0

	6.2.
	ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ
	4,492,548.0
	869,457.4
	603,029.4
	266,428.0

	 
	որից`
	 
	 
	 
	 

	6.2.1.
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում`
	0.0
	771,164.4
	316,000.2
	455,164.2

	 
	սեփական միջոցներ
	 
	151,764.4
	 
	151,764.4

	 
	վարկային միջոցներ
	 
	619,400.0
	316,000.2
	303,399.8

	6.2.2.
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ
	 
	 
	 
	0.0

	6.2.3.
	Համայնքային բյուջե
	 
	49,993.0
	260,687.2
	-210,694.2

	6.2.4.
	Մասնավոր ներդրողներ
	 
	 
	 
	0.0

	6.2.5.
	Այլ աղբյուրներ 
	4,492,548.0
	48,300.0
	26,342.0
	21,958.0

	6.3.
	ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
	1,437,200.0
	843,057.9
	0.0
	843,057.9

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1.
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում`
	0.0
	818,340.0
	 
	818,340.0

	 
	սեփական միջոցներ
	 
	 
	 
	0.0

	 
	վարկային միջոցներ
	 
	818,340.0
	 
	818,340.0

	6.3.2.
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ
	 
	 
	 
	0.0

	6.3.3.
	Համայնքային բյուջե
	 
	24,717.9
	 
	24,717.9

	6.3.4.
	Մասնավոր ներդրողներ
	 
	 
	 
	0.0

	6.3.5.
	Այլ աղբյուրներ 
	1,437,200.0
	 
	 
	0.0

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Այլ ծրագրեր
	0.0
	518,961.5
	716,935.4
	-197,973.9

	 
	որից`
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում`
	 
	 
	 
	0.0

	 
	սեփական միջոցներ
	 
	 
	 
	0.0

	 
	վարկային միջոցներ
	 
	 
	 
	0.0

	7.2.
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ
	 
	60,225.0
	29,186.0
	31,039.0

	7.3.
	Համայնքային բյուջե
	 
	458,736.5
	687,749.4
	-229,012.9

	7.4.
	Մասնավոր ներդրողներ
	 
	 
	 
	0.0

	7.5.
	Այլ աղբյուրներ 
	 
	 
	 
	0.0

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2011թ. 
	28,969,239.3
	11,603,422.8
	9,179,264.0
	2,424,158.8

	 
	որից`
	 
	 
	 
	 

	 
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում`
	6,213,961.3
	10,401,241.3
	7,174,513.1
	3,226,728.2

	 
	սեփական միջոցներ
	626,622.3
	3,160,022.7
	1,603,912.1
	1,556,110.6

	 
	վարկային միջոցներ
	5,587,339.0
	7,241,218.6
	5,570,601.0
	1,670,617.6

	 
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ
	0.0
	422,252.0
	298,926.0
	123,326.0

	 
	Համայնքային բյուջե
	0.0
	611,629.5
	1,495,482.9
	-883,853.4

	 
	Մասնավոր ներդրողներ
	0.0
	120,000.0
	184,000.0
	-64,000.0

	 
	Այլ աղբյուրներ 
	22,755,278.0
	48,300.0
	26,342.0
	21,958.0
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